



Změnový list č. 11

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

19.10.2021

Adresa objednatele:
Hotelová škola Mariánské Lázně
Komenského 449/2
Mariánské Lázně
IČO: 00077119

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**PŘÍPOČET ZA PRÁCE NEOBSAŽENÉ
V ROZPOČTU DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zaústění dešťové kanalizace v projektované hloubce.

Popis nového řešení:

Zaústění dešťové kanalizace do stávající kanalizační šachty ve standardní hloubce.

Návrh projektového řešení:

Změna vyžaduje pouze formou zápisu do stavebního deníku.

Změnový list č. 11

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Zdůvodnění změny: Zjednodušení prováděcích prací.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Částečný formou zápisu do stavebního deníku.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Daná skutečnost nebude mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Zvýšení kvality - ano. Cena díla se zvyšuje o 51 899,78 Kč bez DPH. (přípočet)

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	51 899,78 Kč	0,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	51 899,78 Kč		1,53

Vyjádření zhotovitele stavby:		
Bez připomínek, souhlasím.		
Datum: 19.10.2021		
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopr	zhotovitel	

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):		
Bez připomínek.		
Datum: 19.10.2021		
Ing. arch. Dalibor Urbanec	projektant	

Vyjádření technického dozoru stavebníka:		
Bez připomínek.		
Datum: 19.10.2021		
Ing. Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	

Vyjádření objednatele:		
Bez připomínek.		
Datum: 19.10.2021		
Ing. Jiří Chum	ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	ekonom školy	

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 11

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a parkoviště v areálu Hotelové školy

Objekt:

ZL č. 11 - přípočet za práce neobsažené v rozpočtu dešťové kanalizace

Místo:

Datum:

19.10.2021

Zadavatel:

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 899,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 899,78
D	1		Zemní práce				51 899,78
3	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	17,600	743,00	13 076,80
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,400	150,00	4 860,00
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	388,800	8,00	3 110,40
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,400	17,02	551,45
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	58,320	125,00	7 290,00
14	M	58337303	Štěrkokopisek frakce 0/8	t	67,284	342,00	23 011,13