
Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č.2018/0284

uzavřené dne 16. 04. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Město Neratovice

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108 DIČ: CZ00237108
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: Mgr. Lenkou Mrzilkovou, starostkou města
(dále jen "objednatel")

a

2. AFE Trade, s.r.o.

se sídlem: Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky
IČ: 03469166 DIČ: CZ03469166
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: [REDAKCE]
(dále jen "zhotovitel")

I.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/028/4, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla z důvodu výrobních a dodacích podmínek a současně i doplnění předmětu smlouvy.

II.

1. V článku III. Termín zhotovení díla, odst. 1 se mění doba provádění díla: dílo zhotovitelem bude provedeno v termínu nejpozději do 30.09. 2018.
2. Čl. I Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o další cvičební prvek - 1ks masážního zařízení pro venkovní použití, který se zhotovitel zavazuje objednateli dodat za symbolickou cenu 1,- Kč včetně jeho osazení jako plnění na místo úhrady peněžní sankce Objednateli za nedodržení původní smluvené lhůty zhotovení a instalaci díla Zhotovitelem.


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.



Za objednatele:

ERATOVIĆ



Za zhotovitele: