

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – vyhrazená změna závazku“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6494/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-027

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň,
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618,
DIČ: CZ 00247618
datová schránka ID: 4cbbvj4
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: Lesostavby Třeboň a.s.
zastoupená: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
spisová značka: B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
datová schránka ID: idtexasd
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.08.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 31.08.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště – vyhrazená změna závazku“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve formě Přílohy (dále jen „Příloha“).

III. Změny smlouvy o dílo

- 1) V článku II. Předmět plnění se znění odstavce II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní: Předmětem díla je provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2) V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	616.752,00 Kč	129.518,00 Kč	746.270,00 Kč
Dodatek č. 1 k SoD (změnový list č. 1)	29.796,56 Kč	6.257,28 Kč	36.053,84 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1	646.548,56 Kč	135.775,28 Kč	782.323,84 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.08.2021 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 19.11.2021

za objednatele

V Třeboni dne 18.11.2021

za dodavatele

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření