



+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	EVOSA spol. s.r.o.			
Investor:	Město Tanvald	Datum: 25.10.2021		
Název akce: Realizace energetických úspor v objektu radnice č.p. 359 Tanvald				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dveře				
Popis a zdůvodnění změny:				
U dveří 025 mělo dojít k repasi, ale vzhledem k jejich velmi špatnému stavu to není možné, proto budou vyměněna za nová. Dle odst. 6, § 222.				
Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	EVOSA spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bedřich Kramár	
Datum:	25.10.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dveře Popis a zdůvodnění změny: U dveří 025 mělo dojít k repasi, ale vzhledem k jejich velmi špatnému stavu to není možné, proto budou vyměněna za nová. Dle odst. 6, § 222. Tyto změny jsou bez vlivu na tepelné vlastnosti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 9 217,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 84 596,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 75 379,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>22.11.2021</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):