

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021

### SMLUVNÍ STRANY

#### Město Králíky

se sídlem: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
IČO : 00279072  
DIČ : CZ00279072  
Email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
Zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta  
ve věch technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxx  
(dále jako „Objednatel”)

a

#### SMOLA HK a.s.

se sídlem: Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové,  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3711,  
IČO : 09137912  
DIČ : CZ09137912  
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel”)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany předně shodně konstatují, že dne 19.1.2021 uzavřely smlouvu o dílo pod názvem  
“Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách – II. etapa”.

### II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku, z důvodu opoždění dodávky výrobce zábradlí, takto:

Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do **20. 11. 2021.**

1. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součástí není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



4. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla **nejpozději 1 měsíc po skončení stavebních prací.**

### III.

#### Cena díla

V návaznosti na provedení odsouhlasených méněprací se mění:

1. Cena díla dle SoD ze dne 19. 1. 2021:

Cena bez DPH:	3 660 363,56 Kč
Dodatek č. 1	- 31 995 Kč
Celkem	3 628 368, 56 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	761 957, 40 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>4 390 325, 80 Kč</b>

Cena méněprací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky dne 8. 11. 2021 usnesením č. RM/2021/42/614.

Příloha: Rozpočet méněprací s výkazy a výměr

V Králíkách dne 9.11.2021  
Za Objednatele

V Králíkách dne 10.11.2021  
Za Zhotovitele

-----  
Ing. Václav Kubín, starosta

-----  
Radek Vychopeň, SMOLA HK a.s.



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

