



DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt
Průhonický park – obnova infrastruktury cest – výkon autorského dozoru (2PP)“**

v souladu s § 2430 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Příkazce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Jednající: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
IČO: 67985939
DIČ: CZ67985939
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

██

██

E-mail: ibot@ibot.cas.cz

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník: PROGEOK s.r.o.
se sídlem: Nad štolou 384/20, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jednající: Ing. Pavel Vychodil
e-mail: progeok@eznam.cz
IČ: 05827361
DIČ: CZ05827361

██

██

Autorizovaná osoba (autorský dozor – vedoucí týmu): Ing. Martin Vychodil

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon činnosti autorského dozoru ze dne 19. 8. 2021 (dále jen „dodatek“).



II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 shora uvedenou příkazní smlouvu, jejímž předmětem byl výkon činností autorského dozoru v rámci projektu „**PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO**“, reg. č. **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660**“, přičemž investorem tohoto projektu je příkazce.
2. Při kontrole uzavřené příkazní smlouvy byla zjištěna administrativní chyba uvedená ve čl. IV odst. 1 této příkazní smlouvy, a to v době plnění.

Původní znění čl. IV odst. 1 příkazní smlouvy:

Doba plnění předmětu popsaneho v čl. III této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí dnem 30. 11. 2021 (realizace díla předpokládána do 30. 9. 2021, následně ukončení administrativní části projektu, aj.)

Nové znění čl. IV odst. 1 příkazní smlouvy:

Doba plnění předmětu popsaneho v čl. III této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí dnem 30. 11. 2023 (realizace díla předpokládána do 30. 9. 2023, následně ukončení administrativní části projektu, aj.)

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy ze dne 19. 8. 2021 zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Průhonicích dne:

V Praze dne:

za příkazce:

za příkazníka:

.....

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
ředitel

.....

Ing. Pavel Vychodil
jednatel