



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 15 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO 02 – Servisní centrum

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby,** [REDACTED]

Datum: 20.11.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č.15 – CHODNÍK - SO 12

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zasláného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 15:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
-upuštění od realizace Chodníku (SO 12)

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení
- bez časového nároku

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí -99 574,19 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

S pozdravem

.....
[REDACTED],
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

.....
Převzal: [REDACTED],
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P15/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 20. 11. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 15 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- a) Popis navrhované práce
Upuštění od realizace Chodníku (SO 12).
- b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 15

Stavba:

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 12 - Chodník

Místo:

Veselí nad Moravou

Datum:

02.02.2021

Zadavatel:

ŘVC ČR

Projektant:

Uchazeč:

IDS Olomouc a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ kontraktu	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-99 574,19		
D 1 Zemní práce									
1	K	12110110.R02	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	-2,500				
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV		"Sejmutí ornice tl.100mm						
	VV	A1	25"m2""0.1m""odměřeno		2,500				
2	K	11310618.R01	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	M2	-13,200				
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV		"Odstranění 2 řad kamenných dlažebních kostek 100x100mm						
	VV	A2	33*4*0.1		13,200				
3	K	11310732.R01	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	-49,200				
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV		"Odstranění stávajícího krytu chodníku - šterkodř tl.250mm						
	VV	A3	49.2"m2		49,200				
4	K	12220110.R01	Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku	M3	-17,200				
	PP		Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV	A4	17.2"m3""odečteno z modelu		17,200				
5	K	17410110.R01	Zpětný zásyp výkopkem	M3	-2,449				
	PP		Zpětný zásyp výkopkem						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV	A5	17.2"m3"-(0.22*0.06*33*2)-(25*0.1)-(13.13"m3")+ (3*0.25)+1		2,449				
	VV		"výkop-obrubník-ohumusování-chodník						
6	K	18130110.R01	Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva	M2	-25,000				
	PP		Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV	A6	25"m2		25,000				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce									
7	K	38899000.R01	Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110	M	-16,000				
	PP		Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110						
	VV	A7	8"2"m		16,000				
D 5 Komunikace pozemní									
8	K	56476111.R01	Kalený štěrkl tl 250 mm	M2	-49,500				
	PP		Kalený štěrkl tl 250 mm						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV	A8	1.5"m""33"m		49,500				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
9	K	91623121.R01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	-66,000				
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VV		"příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez						
	VV	A9	2*33"m		66,000				

Změnový list č. 15/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreční přístav Veselí nad Moravou
S/RVC/078/R/SoD/2019
Číslo projektu 562 553 0005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 12 - Chodník
Název ZBV: Variace č. 15 - Chodník - SO 12

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO 12

Pořadové číslo ZBV:

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreční přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
Návrh na Variace č.15 - Chodník - SO 12

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci stavební akce se rekonstrukce chodníku, tedy celý objekt SO 12 ruší. Chodník bude budován v rámci stavební akce města Veselí nad Moravou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-99 574,19 Kč	0,00 Kč	-99 574,19 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná
 - b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže
 - c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku.
- se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajících s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření: Vypuštění objektu na základě koordinace se stavbou zajišťovanou Městem Veselí n. M. AD nemá námitek.				
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	15.11.2021	
týká se bodu :	-120 484,77 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	██████████	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré: