

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Polička**
se sídlem: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna a.s.
IČ: 00277177
zastoupený: panem Jaroslavem Martinů, starostou města

a

Zhotovitel: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**
se sídlem: Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471
Bankovní spojení: ČS Chrudim, ██████████
IČ: 274 84 211
DIČ: CZ 274 84 211
zastoupený: Mgr. Petrem Kavalírem, Ph.D., technickým ředitelem, na základě pověření

II. Předmět smlouvy

- Smluvní strany potvrzují, že dne 22.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo spočívající ve **vypracování projektové dokumentace pro akci „Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu“** v rozsahu dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby a výběr zhotovitele. Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu vodovodního řadu v městské části Střítež, s výjimkou výměn vodovodního řadu již realizovaných.
- Dílo zahrnuje:
 - Projektovou dokumentaci pro vydání vodoprávního rozhodnutí (nebo souhlasu), výběr zhotovitele a realizační dokumentaci (jednostupňově)
 - Inženýrskou činnost (zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, komunikací a dotčených orgánů státní správy)
 - Projednání s provozovatelem (VHOS)
 - Projednání záměru s vlastníky pozemků. Vlastníci pozemků budou prokazatelně kontaktováni a jejich požadavky a připomínky zapracovány do projektové dokumentace. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku se má za to, že povinnost projektanta projednat vstup na pozemek byla tímto splněna.
 - Položkový rozpočet a výkaz výměr v rozsahu dle platné legislativy
 - Určení souřadnic trasy vodovodu
- Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na rozdělení díla na 2 etapy. První etapa zahrnuje vodovodní přivaděč od VDJ Střítež do obce a dále vodovodní řad směrem na Široký Důl. Druhá etapa zahrnuje zbývající vodovodní řady vodovodu Střítež (směr na Sebranice). Etapy jsou přehledně vyznačeny v příloze č. 1 – přehledná situace, která tvoří nedílnou součást dodatku smlouvy.
- 2) Druhá etapa díla bude rozšířena o projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Důvodem jsou skutečnosti zjištěné v průběhu zpracování díla (vedení tras vodovodu přes soukromé zahrady). Projektová dokumentace pro územní řízení bude zahrnovat pouze část II. etapy v délce 525 m.
- 3) Cena za zhotovení předmětu díla se mění takto:

a) Cena I. etapy činí (poměrná část původní ceny)	94 200,- Kč bez DPH
b) Cena II. etapy činí	
1. Poměrná část původní ceny	101 800,- Kč bez DPH
2. Dokumentace pro UR dle čl. III.2.	31 000,- Kč bez DPH
Cena II. etapy celkem	132 800,- Kč bez DPH
- 4) Termíny dokončení jednotlivých etap jsou stanoveny takto:

a) Termín dokončení I. etapy	7.4.2017 v digitální podobě 30.4.2017 v listinné podobě
b) Termín dokončení II. etapy	30.6.2017

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

V Chrudimi dne: 30.3.2017

V Poličce dne: 22.3.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

VS Chrudim
Vodárenská společnost
Novoměstská 626, 537
technický řed
"11"

m ě s t o
P O L I Č K A

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 20.3.2017 usnesením č. 99

Doložkou opatřil(a)

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 22.3.2017

datum a podpis
správcem rozpočtu 22.3.2017
* nehadit se škrtněte datum a podpis

Přílohy:

1 x přehledná situace – rozdělení díla na etapy

