

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2209/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce technické  
██████████, ředitel sekce technické  
██████████, vedoucí oddělení realizace  
investic  
██████████, referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Ing. Petr Děták**

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: ██████████

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

živnostenský list: č.: Ž/9658/2017/HŘ/1029913/3

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavební povolení stavby (dále jen

„IČSP“), obojí pro akci: „**Obnova průtočnosti odstaveného ramene IDVT 10256199 u Suchomelu**“ ze dne 5. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1.

2. Důvodem prodloužení termínu a změny ceny díla je rozšíření díla o biologický průzkum lokality stavby, který je požadován Krajským úřadem, Jihočeský kraj ve vyjádření KUJCK 90433/2021. Biologický průzkum bude probíhat v lokalitě stavby v období března až června roku 2022.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v Článku III. takto:

### Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:

- **Předání čistopisu dokumentace DPS (jehož součástí je i biologický průzkum) zástupci objednatele:  
nejpozději do 1.9.2022.**
- **Předání platného stavebního povolení:  
nejpozději do 15.12.2022.**

### Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) .....	189 000,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) .....	33 000,00 Kč
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) .....</b>	<b>222 000,00Kč</b>

**(slovy: dvě stě dvacet dva tisíc korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

- příloha č. 1 – Soupis prací pro dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2209/2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Boršově nad Vltavou dne .....

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....

**Ing. Petr Děták**