



S00AP00YR8II

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

PNHU 146 281/2021 60  
56.8 510  
Listů: 1 Stran: 2  
Průch: 1 / Listů 3

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2114  
Číslo smlouvy objednatele: 28/04/ORI-OVZ/2021  
Číslo Dodatku č. 1: 51/10/ORI-OVZ/2021

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623  
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO **255 27 380**  
DIČ: **CZ25527380**  
daňový režim: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 28/04/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion - sedačky“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

### 3. Termíny a místo plnění

3.2.2 Termín dokončení díla: 31. 7. 2022

Dojde k prodloužení termínu realizace. Realizace během letních měsíců nebude mít vliv na provoz zimního stadionu.

#### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

##### Původní cena dle SoD:

Původní cena celkem	3 429 649,39 Kč
DPH 21%	720 226,37 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	4 149 875,76 Kč

##### Cena dodatku č. 1:

Cena celkem dodatku č. 1 bez DPH	2 161 732,84 Kč
DPH 21%	453 963,90 Kč
Cena celkem dodatku č. 1 včetně DPH	2 615 696,74 Kč

##### Cena celkem za dílo + dodatek č. 1:

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	5 591 382,23 Kč
DPH 21%	1 174 190,27 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 včetně DPH	6 765 572,50 Kč

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

##### Vícepráce:

###### ZL 01 – Úprava povrchů stupňů, epoxidový nátěr

Betonové stupně pod sedačkami budou vytmeleny, vybroušeny a následně opatřeny epoxidovým nátěrem

###### ZL 02 – Manipulace se sedačkami a kotevním materiálem

Po dodání budou sedačky a kotevní materiál uloženy do meziskladu, což si vyžádá zvýšené náklady na přesuny materiálu.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1




- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 28/04/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

##### Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

- Položkový rozpočet VCP – ZL01, ZL02,

V Prostějově

15. 11.



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
Objekt:	002	Změnové listy
Rozpočet:	01	ZL č.1 Úprava povrchu stupňů - varianta 1 - epoxidový nátěr
Objednatel:	Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 79601 Prostějov	IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosiřem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 687 410,96
PSV		441 206,88
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 128 617,84</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 128 617,84 CZK
Základní DPH	21 %	447 009,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>2 575 627,59 CZK</b>

## Položkový rozpočet

S:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
O:	002	Změnové listy
R:	01	ZL č.1 Úprava povrchu stupňů - varianta 1 - epoxidový nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 633 587,00</b>
1	61.0011	Hrubé zapravení vodorovné plochy stupňů (kotevní můstek Eporip+malta Mapegrout T60 tl.30mm)	m2	225,00000	1 749,00	393 525,00
		vodorovná plocha - z cca 30% (odhadovaná plocha) : 225		225,00000		
2	61.0012	Hrubé zapravení svislé plochy stupňů (malta Nivoplan Plus tl.30mm)	m2	96,00000	663,50	63 696,00
		svislá plocha z cca 30% (odhadovaná plocha) : 96		96,00000		
3	61.0013	Sjednocení povrchu stěrkou svislá plocha stupňů (2xnátěr kovových prvků Mapefer 1K+ stěrka Planitop 540 tl.3mm)	m2	320,00000	298,00	95 360,00
		svislá plocha : 320		320,00000		
4	61.101	Přebroušení svislé a vodorovné plochy stupňů	m2	1 070,00000	403,00	431 210,00
		vodorovná plocha : 750		750,00000		
		svislá plocha : 320		320,00000		
5	61.102	Odstranění stěrek frézováním vodorovných ploch stupňů do tl. 10mm	m2	225,00000	575,00	129 375,00
		vodorovná plocha - z cca 30% (odhadovaná plocha) : 225		225,00000		
6	61.103	Dotmelení vodorovných ploch stupňů tl.4mm	m2	225,00000	575,00	129 375,00
		vodorovná plocha - z cca 30% (odhadovaná plocha) : 225		225,00000		
7	61.104a	Epoxidový nátěr vodorovných ploch stupňů při realizaci nutná teplota v interiéru 12°C	m2	750,00000	403,00	302 250,00
		vodorovná plocha : 750		750,00000		
8	61.104b	Epoxidový nátěr svislých ploch stupňů při realizaci nutná teplota v interiéru 12°C	m2	320,00000	460,00	147 200,00
		svislá plocha : 320		320,00000		
9	614472217RT9	Oprava vnitř.beton.konstr.dl.do 0,5 m, vyspravení hran stupňů	m	-186,00000	252,00	-46 872,00
		bude účtováno dle skutečného rozsahu : -186		-186,00000		
10	614472218RT9	Oprava vnitř.beton.konstr.dl.do 0,5 m, penetr.,vrchní dvousl. alifatický polyuret. nátěr	m	-186,00000	62,00	-11 532,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>35 788,00</b>
11	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,27800	226,00	2 322,83
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	102,78000	15,60	1 603,37
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,27800	750,00	7 708,50
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	102,78000	100,00	10 278,00

15	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,27800	1 350,00	13 875,30
		broušení : 1070*0,003*1,8		5,77800		
		frázování : 225*0,01*2,0		4,50000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 035,96</b>
16	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	18,03596	1 000,00	18 035,96
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>441 206,88</b>
17	767.Z1	D+M úhelníků na hrany stupňů	m	1 185,00000	372,00	440 820,00
18	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,62805	616,00	386,88
<b>Celkem</b>						<b>2 128 617,84</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
Objekt:	002	Změnové listy
Rozpočet:	02	ZL č.2 - Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 79601 Prostějov	IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73 79601 Prostějov	IČO: 25527380 DIČ: CZ25527380
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		33 115,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>33 115,00</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 115,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 954,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>40 069,15 CZK</b>

## Položkový rozpočet

S:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
O:	002	Změnové listy
R:	02	ZL č.2 - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>3 840,00</b>
1	913	Hzs - Stavební dělník zednické zapravení kotevních ploten zábradlí z důvodu výškové křivosti stávajících stupňů (5-30mm)	h	8,00000	397,50	3 180,00
1 pracovníci po 8 hodinách : 1*8				8,00000		
2	61.101	Malta Mapegrout T60 tl.30mm	m2	25,00000	26,40	660,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>25,00</b>
3	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,02500	1 000,00	25,00
<b>Díl: 99.1 Složení sedaček vč. kotevního materiálu do rolbárny</b>						<b>13 770,00</b>
4	99.101	Dovezení a odvezení vysokozdvizného vozíku na kontejneru	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	99.102	Práce s vysokozdvizným vozíkem	hod	6,00000	1 000,00	6 000,00
6	913 R001	Hzs - Stavební dělník složení sedaček do rolbárny	h	12,00000	397,50	4 770,00
2 pracovníci po 6 hodinách : 2*6				12,00000		
<b>Díl: 99.2 Přesun sedaček po zimním stadionu (2strany)</b>						<b>15 480,00</b>
7	99.201	Dojezd auta s hydraulickou rukou	km	104,00000	30,00	3 120,00
jedna strana zimního stadionu : 52				52,00000		
jedruhá strana zimního stadionu : 52				52,00000		
8	99.202	Manipulace s hydraulickou rukou	hod	8,00000	750,00	6 000,00
jedna strana zimního stadionu : 4				4,00000		
jedruhá strana zimního stadionu : 4				4,00000		
9	913 R002	Hzs - Stavební dělník přesun sedaček po zimním stadionu	h	16,00000	397,50	6 360,00
2 pracovníci po 4hodinách - jedna strana zimního stadionu : 2*4				8,00000		
2 pracovníci po 4hodinách - druhá strana zimního stadionu : 2*4				8,00000		
<b>Celkem</b>						<b>33 115,00</b>

