

**REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ev. č. 21030006 NA AKCI:
„STAVEBNÍ OPRAVY DOMU č. p. 370/12 NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI“**

ZL	POPIS	KČ BEZ DPH	KČ VČETNĚ DPH
ZL. 1.1.	OPRAVA KOMÍNOVÉ HLAVY, ODBOURÁNÍ ČÁSTI KOMÍNA VČ. LEŠENÍ A PLOŠINY	15.506,62	18.763,01
ZL. 1.2.	SANACE STROPU V PŘÍZEMÍ, IMPREGNACE ŘEZIVA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM, DOPLNĚNÍ STROPNÍCH TRÁMŮ VČETNĚ OCELOVÝCH SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ, VRCHNÍ ZÁKLOP Z HRUBÝCH PRKEN	10.746,18	13.002,88
ZL. 1.3.	STAVEBNÍ OPRAVY V MÍSTNOSTI KUCHYŇKY A WC V PŘÍZEMÍ, BETONOVÉ MAZANINY, VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR, SEPARAČNÍ VRSTVA Z PE FÓLIE, BROUŠENÍ NEROVNOSTÍ PODLAH, IZOLACE PROTI VODĚ	26.698,56	32.305,26
ZL. 1.4.	STAVEBNÍ OPRAVY V MÍSTNOSTI SPRCH A WC V 1. NP, BOURÁNÍ PŘÍČEK, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH, DOZDĚNÍ PARAPETU, PROVEDENÍ SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE, VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNÍ NÁSYPŮ POD PODLAHAMI, TEPELNÉ IZOLACE, SDK PŘÍČKA VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY, NOVÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ, NOVÉ DVEŘE, POLOŽENÍ DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK POD PODLAHY, IZOLAČNÍ NÁTĚRY POD OBKLADY, TĚSNÍCÍ PÁSKA MEZI PODLAHOU A STĚNOU VE SPRCHOVÉM KOUTĚ, KRUHOVÝ PROVĚTRÁVACÍ OTVOR	60.304,00	72.967,84
ZL. 1.5.	NOVÁ SKLADBA PODLAHY POD PVC, DOPLNĚNÍ VLYSOVÉ PODLAHY, ŠAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO VYROVNÁNÍ PODLAH	97.156,64 - 11.302,04	117.559,53 - 13.675,47
ZL. 1.6.	ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVODU, SPRCHOVÝ KOUT (VANIČKA VČETNĚ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY)	25.192,44	30.482,85
ZL. 1.7.	OSAZOVÁNÍ KONZOL PRO NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VČ. POTRUBÍ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC, PŘETĚSNĚNÍ A DVOJNÁSOBNÉ SYNTETICKÉ NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ	66.043,03	79.912,07
ZL. 1.8.	DODÁVKA A MONTÁŽ AXIÁLNÍHO VENTILÁTORU VČETNĚ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK	3.628,32	4.390,27

ZL. 1.9.	ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH POLOŽEK ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU, DÍL. 3, 4, 61, 62, 63, 64, 95, 96, 99, 771, 775, 776, D96	-143.078,08	- 173.124,48
ZL. 1.10.	ÚPRAVY VCHODOVÝCH DVEŘÍ, ÚPRAVY V ZÁDVEŘÍ A RECEPCI, TERACOVÉ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ A OPRAVA TRACOVÉHO SOKLU PŘED VSTUPEM, VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO RECEPCE	103.386,02 - 69.992,22	125.097,08 - 84.690,59
ZL. 1.11.	ODPOČTY V ELEKTROINSTALACI SILNOPROUDÉ	-14.673,50	- 17.754,94
ZL. 1.12.	ODPOČTY V ELEKTROINSTALACI SLABOPROUDÉ	-1.610,00	- 1.948,10
ZL. 1.13.	ODPOČET V OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADECH	- 700,00	- 847,00
	CENA DLE SOD 03004214821	1.594.256,43	1.929.050,28
	VÍCEPRÁCE CELKEM	408.661,81	494.480,79
	MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 241.355,84	- 292.040,57
	CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 1	1.761.562,40	2.131.490,50

V TŘEBÍČI 10.11.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-19
Stavba: Stav.opravy domu na Komenského nám.370/12 v Třebíči

KSO: Třebíč, Komenského 370/12
Místo:

Zadavatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:
Ing. Jiří Hnízdil

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 7. 2021

IČ:
DIČ: CZ00290629

IČ:
DIČ: 29232864

IČ:
DIČ: 12734411

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167 305,97
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	167 305,97	35 134,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			202 440,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-19

Stavba: Stav.opravy domu na Komenského nám.370/12 v Třebíči

Místo: Třebíč, Komenského 370/12

Datum: 6. 7. 2021

Zadavatel: Město Třebíč

Projektant: Ing. Jiří Hnízdil

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 305,97	202 440,22
Z.1	Změna č.1	167 305,97	202 440,22
ZL.1.1	1 - Stavební opravy - oprava komínů - změna 1.1	15 506,62	18 763,01
ZL.1.2	1 - Stavební opravy - sanace stropu - změna 1.2	10 746,18	13 002,88
ZL.1.3	1 - Stavební opravy - místnosti 1.04-1.06 - změna 1.3	26 698,56	32 305,26
ZL.1.4	1 - Stavební opravy - místnosti 2.05-2.07 - změna 1.4	60 304,00	72 967,84
ZL.1.5	1 - Stavební opravy - ostatní práce - změna 1.5	85 854,60	103 884,07
ZL.1.6	2 - Technika prostředí staveb - ZTI - změna 1.6	25 192,44	30 482,85
ZL.1.7	2 - Technika prostředí staveb - ÚT - změna 1.7	66 043,03	79 912,07
ZL.1.8	2 - Technika prostředí staveb - VZT - změna 1.8	3 628,32	4 390,27
ZL.1.9	1 - Stavební opravy - odpočty neprováděných prací - změna č.1.9	-143 078,08	-173 124,48
ZL.1.10	1 - Stavební opravy - dodatek 1 - změna č.1.10	33 393,80	40 406,50
ZL.1.11	01 - Silnoproudá elektroinstalace - změna 1.11	-14 673,50	-17 754,94
ZL.1.12	02 - Slaboproudá elektroinstalace - změna 1.12	-1 610,00	-1 948,10
ZL.1.13	03 - Ostatní rozpočtové náklady - změna 1.13	-700,00	-847,00