

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 84/21

„Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno-Žabovřesky“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Lucií Pokornou, starostkou

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

H.K.U., spol. s r.o.

Se sídlem:

Poděbradova 289/113, 612 00 Brno

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

IČO:

25515161

DIČ:

CZ 25515161

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno-Žabovřesky“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.09. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno-Žabovřesky“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce malého rozsahu s názvem „Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno-Žabovřesky“ za podmínek Smlouvy, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se upravují lhůty plnění dle Smlouvy, a to v rozsahu obsaženém v harmonogramu který je součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 5.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

A) znění čl. III. LHŮTY PLNĚNÍ odst. 2. Smlouvy, které nově zní:

2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--|
| a) Předání a převzetí prostoru staveniště
Objednatele | nejpozději do 5 dnů od výzvy |
| b) Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků | dle harmonogramu, tvořícího
nedílnou součást této smlouvy
jako její příloha č. 5, nejpozději
však do 31. 05. 2022 |

B) znění čl. XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst.12 Smlouvy, který nově zní:

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Rozpočet (oceněný soupis prací),
2. Oprávněné osoby objednatele,
3. Oprávněné osoby zhotovitele,
4. Situační plán s vyznačením místa plnění
5. Harmonogram

III.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 08.11.2021

7. Příloha dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Harmonogram (nově tvoří přílohu č. 5 Smlouvy)

V Brně dne 15. 11. 2021

[Redacted signature]

za Objednatele
Mgr. Lucie Pokorná
starostka městské části

městské části Brno
část Brno - Žabovřesky
02

H.K.U., spol. s r.o. ©
OVĚRNÁ SPOLEČNOST
Brno, Poděbradova 118

[Redacted signature]

za Zhotovitele
Ing. Jiří Uher
jednatel

HARMONOGRAM PRACÍ

Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno - Žabovřesky, I. Etapa

Popis stavebních prací - I. Etapa - délka realizace od 1.10. do 25.11. 2021

Stavební práce / termín realizace	1.-10.10.	11.-17.10.	18.-24.10.	25.-31.10.	1.-7.11.	8.-14.11.	15.-21.11.	22.-25.11.	26.-5.12.	6.-12.12.	13.-20.12.
Přípravné práce, vytyčení inženýrských sítí											
Provedení šlapákového chodníku											
Úprava ploch pro lavičky a posed. plata											
Montáž mobiliáře (lavičky, pos. plata, koše)											
Rozprostření ornice											
Odplevelení ploch 1 x a 2 x											
Výsadba stronů a přesazení keřů											
Výsadba trvalek a cibulovin											

KLK, s.p.a., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Poděbradova 119
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161



HARMONOGRAM PRACÍ

Revitalizace veřejného prostranství Makovského náměstí, Brno - Žabovřesky, II. Etapa

Popis stavebních prací - II. Etapa - délka realizace od 14.03. - 31.05. 2022

Stavební práce / termín realizace	14.-20.3.	21.-27.3.	28.-3.4.	4.-10.4.	11.-17.4.	18.-24.4.	25.-1.5.	2.-8.5.	9.-15.5.	16.-22.5.	23.-31.5.
Přípravné práce, vytyčení inženýrských sítí											
Provedení šlapákového chodníku											
Úprava ploch pro lavičky a posed. plata											
Montáž mobiliáře (lavičky, pos. plata, koše)											
Rozprostření ornice											
Odplevelení ploch 1 x a 2 x											
Výsadba stromů a přesazení keřů											
Výsadba trvalek a cibulovin											

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
602 00 Brno, Poděbradova 113
IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161

