

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/0246/21

č. smlouvy zhotovitele: 21036070384

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4893: PODKOPNÁ LHOTA, OPĚRNÁ ZEĎ“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Adresa:	Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 6. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0246/21, jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4893: PODKOPNÁ LHOTA, OPĚRNÁ ZEDĚ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 714 339,71 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 110 332,25 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 27 730,20 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 796 941,76 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Stavební úprava silnice III/4893

Pro správnou funkci odvodnění silnice je nutné osadit 21 kusů kalových košů.

Na základě skutečného stavu v terénu bylo upřesněno založení opěrné zdi v km 0,090 a z toho důvodu bude realizován 1 ks železobetonové piloty nad původní rozsah.

SO 251 – Opěrná zeď B

Dle skutečnosti v terénu bylo upřesněno založení opěrné zdi a množství její výztuže. Nebudou realizovány 2 ks železobetonových pilot. Celkové množství výztuže bylo upřesněno výpočtem a bude o 2,403 tuny vyšší.

Na základě dodatečného požadavku majitele pozemku je nutné zajistit vstup do zahrady. V návaznosti na tuto skutečnost bude proveden větší rozsah dříku opěrné zdi o 0,414 m³ a osazení delšího zábradlí o 2,6 m oproti předpokladu v PD.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 796 941,76 Kč
DPH 21 %	3 317 357,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 114 299,53 Kč
(slovy devatenáctmilionůjednostočtrnácttisícdvěstadevadesátdevět korun	

českých, 53/100)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 10. 2021

V Olomouci dne 26. 10. 2021

Za objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Za zhotovitele:
**IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.**

.....

.....