

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď - ŘSZK**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000.1	Ostatní a vedlejší náklady - ŘSZK	462 000,00	462 000,00
SO 001	Přípravné práce	322 455,82	322 455,82
SO 101	Stavební úprava silnice III/4893	2 710 115,60	2 733 148,80
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		7 518,00
1.02	Dodatečné práce		15 515,20
SO 180.1	Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK	381 678,00	381 678,00
SO 201	Stavební úprava propustku	1 083 356,23	1 083 356,23
SO 202	Parkovací stání	657 276,00	657 276,00
SO 250	Opěrná zeď A - ŘSZK	914 922,08	914 922,08
SO 251.1	Přípojka NN	88 250,00	88 250,00
SO 251.2	Náhradní výsadba	58 730,00	58 730,00
SO 251	Opěrná zeď B - ŘSZK	7 728 426,80	7 787 995,65
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce		-27 730,20
1.04	Dodatečné práce		64 881,00
1.05	Dodatečné práce		22 418,05
SO 300	Dešťová kanalizace	1 307 129,18	1 307 129,18

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 15 714 339,71 Kč**

**Dodatek č. 1:**

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>110 332,25 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-27 730,20 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>0,70%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-0,18%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>15 796 941,76 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3 317 357,77 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>0,88%</b>

**Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 19 114 299,53 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 26.10.2021

Datum: 29.10.2021