

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0466/21

č. smlouvy dodavatele: 2021001014

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE - ŘSZK“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SMO a. s.

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

42339839

CZ42339839

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0466/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE - ŘSZK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 15 045 776,57 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 941 406,70 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 647 419,83 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 339 763,44 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/49724

Během realizace stavebních prací byl zjištěn rozpor v položkách soupisu prací a výkresech projektové dokumentace vztahujících se k sanaci zemní pláně. V km 0,500 - 0,800 není únosnost zemní pláně dostatečná. V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že vhodnějším řešením bude provedení sanace zemní pláně na ploše 2 100,00 m² štěrkodrtí fr. 0-125 mm v tl. 400 mm.

Po provedení měření únosnosti byla zjištěna nedostatečná únosnost na části pláně i po její sanaci dle projektové dokumentace a z toho důvodu bude v km 0,520 - 0,588 vlevo provedena její další sanace na ploše 218,00 m² štěrkodrtí fr. 0-125 mm v tl. 200 mm.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 339 763,44 Kč
DPH 21 %	3 221 350,32 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 561 113,76 Kč
(slovy osmnáctmilionůpětsetšedesátjedentisícjednostotřináct korun českých, 76/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen

zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021

V Otrokovicích dne 26. 10. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: