

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002134 ze dne 29.08.2018

na realizaci veřejné zakázky

„Sít' STC kraj – reporting v rámci realizačních fází u stavebních projektů ve finančním objemu nad 6 mil. Kč“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na jedné straně

a

společností **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9,

IČO:

250 23 446,

DIČ:

CZ25023446,

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

## Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.08.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PU-002134 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sít' STC kraj – reporting v rámci realizačních fází u stavebních projektů ve finančním objemu nad 6 mil. Kč“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- B. Předmětem Smlouvy je reporting finančního plnění u stavebních akcí v rámci realizačních fází, včetně zajištění online přehledu (dále jen „**Služby**“). Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu poskytovaných Služeb tak, jak je specifikováno níže. Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že objem některých položek Oceněného soupisu služeb obsahující jednotkové ceny, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, již byl vyčerpán a v rámci splnění účelu Smlouvy je nutné tyto položky navýšit. K čerpání jiných položek soupisu služeb naopak dochází v menší míře, než bylo původně Smluvními stranami předpokládáno. Tyto položky proto budou poníženy. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je **nezbytné**, aby Služby i nadále poskytoval Poskytovatel. Navýšení objemu již vyčerpaných a současně ponížení objemu méně čerpaných položek soupisu služeb **nebude** mít vliv na celkovou Cenu služeb stanovenou v čl. IV *Cena za poskytování služeb* Smlouvy.

#### Čl. I

1. **Příloha č. 2 Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny** Smlouvy se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

#### Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem XVI *Závěrečná ustanovení*, bod 5. Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**IBR Consulting, s.r.o.**

V Praze dne: 11 -11- 2021

V Praze dne: 10 -11- 2021

---

Sít' STC kraj - reporting v rámci realizačních fází u stavebních projektů ve finančním objemu nad 6 mil. Kč  
Aktualizace soupisu služeb

---

Tabulka č.1 - Aktualizovaný soupis služeb

Zkrácený popis	MJ	Množství k čerpání dle aktualizace	Cena jednotková	Cena celkem k čerpání dle aktualizace
<b>On-line informační systém</b>				

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 782 900,00</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>374 409,00</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2 157 309,00</b>