

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě

DODATEK č. 13

S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

sídlo pobočky:

tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

xxx

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

xxx

m.vecera@spucr.cz

Česká národní banka

3723001 / 0710

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

č.1

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

sdružení právnických osob, které tvoří

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

xxx

xxx

3v2d84r

25567179 / CZ25567179

a

č.2

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014
(založena u dokumentace veřejné zakázky):

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

xxx

xxx

zr6jqnz

25576992 / CZ25576992

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

V technických záležitostech oprávněni jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
dále jen „**zhotovitel**“.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vnorovy a Liděřovice na Moravě**“ ze dne 16.4.2015 ve znění pozdějších dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

ČI. I.

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona – termín 30.11.2021 se mění na „**do 6 měsíců od výzvu zadavatele**“

Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vnorovy a Liděřovice na Moravě požádal dne 25.10.2021 o posunutí termínu etapy návrhu nového uspořádání pozemků. Dne 9.11.2021 proběhlo ústní jednání za účasti všech zúčastněných stran. Bylo zjištěno, že dosud není zapsána směna pozemků o výměře 2,6 ha, která je nezbytná pro vykrytí územních potřeb schváleného plánu společných zařízení. Současně je třeba vyřešit jako předběžnou otázku způsob řešení nového uspořádání pozemků ve viničných tratích, a to jak ve vztahu k jednotlivým vlastníkům a odlišným majitelům porostů, tak i bezproblémového odevzdání díla ve formátu VFP.

Vzhledem k nutnosti vyřešení těchto předběžných otázek byl termín plnění stanoven jako plovoucí, vázaný na výzvu zadavatele, resp. Pobočky Hodonín.

ČI. II.

1. Ostatní části smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, se nemění.
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 18.11.2021

V Brně dne: 18.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
v z. xxx (dle plné moci)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 250	166 250	31.10.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 600	10 800	31.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	300	246 900	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 161 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	500	411 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	31.8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	440	26 840	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	823	750	617 250	do 6 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 133 740	
3.3	Mapové dílo		823	250	205 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					205 750	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 161 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 133 740,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	205 750,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 740 990,00 Kč
DPH 21 % v Kč	575 607,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 316 597,90 Kč