

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2021-0390

### Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Sídlo:

**Město Bohumín**

Masarykova 158  
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů  
Zdeněk Kolařík, referent odboru správy domů

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

[kolarik.zdenek@mubo.cz](mailto:kolarik.zdenek@mubo.cz)

#### 1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

**DaSt Inpo group s. r. o.**

Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Dalibor Štvrtna, jednatel

b) technických:

Dalibor Štvrtna

c) stavbyvedoucí

Chylek Jiří, technik

IČ:

29441145

DIČ:

CZ29441145

Bankovní spojení:

ČSOB a. s.

Číslo účtu:

251104816/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2021-0390 ze dne 27. 04. 2021 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla.

Méněpráce:

Méně práce vznikly úsporou 7 ks ocelových otopných těles do místností WC. Chybou projektu byla v některých místnostech navržena příliš dlouhá Al otopná tělesa. Z demontovaných článků byly sestaveny otopná tělesa do místností WC. Vznikly úspory v metráži vyzděných příček. Bylo provedené menší množství měděného potrubí pro plynové přípojky. Byla provedena změna v rozměrech servisních dvířek. Dvířka navrženého rozměru 15/20 nebyla osazena. Místo nich byla osazena dvířka většího rozměru, viz vícepráce.

### Vícepráce:

Podle skutečného provedení stavby, dle dispozic místností a skutečností, které nebyly v projektu přesně řešeny, bylo použité větší množství topenářských a vodárenských tvarovek. Mimo projekt byla provedena napájecí stupačka studené vody pro byty a kotelnu v PPR32 a vybudován odvod kondenzátu HT DN40. Byl proveden větší výměr obkladů a položení dlažby, která nebyla v rozpočtu projektu. Byly provedeny SDK záklopy nového potrubního vedení ÚT, TUV a odpadů a podhledy v některých místnostech WC.

Podrobný rozpis méně a víceprací v krycím listu rozpočtu.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem
cena díla dle SOD	1 100 344,87	165 051,78	1 265 396,63
Méněpráce	- 33 153,62	-4 973,04	-38 126,66
vícepráce	93 081,48	13 962,22	107 043,70
Cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	1 160 272,73	174 040,96	1 334 313,67

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2021-0390 ze dne 27. 04. 2021 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 22. 11. 2021

za objednatele:

Ing. Petr Vřcha  
starosta města Bohumína



V Ostravě dne 15. 11. 2021

za zhotovitele:

Dalibor Štvrtna  
jednatel

**DaSt Inpo group s.r.o.**  
Palackého 689/2  
736 01 Havířov - Město  
IČO: 29441145  
DIČ: CZ29441145