

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. DS202100817


na provedení projektových prací

„Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech plnění Díla
a převzetí prací: Ing. arch. Ing. Jiřím Jandourkem, vedoucím odboru kancelář
architektury města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4096142/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2 **Zhotovitel:** **Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.**
sídlo: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8
korespondenční adresa: U Síla 1670, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrle, jednatelem
IČ: 28474961
DIČ: CZ28474961
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. C 144304

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 smlouvu o dílo č. DS202100817, jejímž předmětem plnění jsou projektové práce v rámci projektu „Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 smlouvy o dílo.

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.

3.2 Smluvní strany se v souladu s čl. 6 odst. 6.4 a odst. 6.5 smlouvy o dílo dohodly na navýšení sjednané celkové ceny za dílo o dodatečné projektové práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku

okolností, které objednatel nemohl předvídat, a které jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

3.3 Projektové práce sadových a vegetačních úprav jsou z předmětu plnění smlouvy o dílo vyjmuty a budou řešeny samostatně jinou smlouvou o dílo a s jiným zhotovitelem.

3.4 Předmět plnění této smlouvy o dílo je doplněn o stavbu vyvolané přeložky sdělovacích vedení inženýrských sítí a s nimi související koordinační práce s jinými objekty včetně inženýrské činnosti.

ČI. 4 CENA ZA DÍLO

4.1 Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených v čl. 3 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5 smlouvy o dílo, a to na navýšení celkové ceny za dílo o částku **35 000 Kč bez DPH**. Cena za rozsah dodatečných projektových prací nepřekročí 30 % z původní ceny za dílo.

Snížení ceny za dílo dle čl. 3.3 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Sadové a vegetační úpravy - 35 000 Kč bez DPH

Navýšení ceny za dílo dle čl. 3.4 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Přeložky sdělovacích vedení + 35 000 Kč bez DPH

Koordinace přeložek s jinými stavebními objekty + 20 000 Kč bez DPH

Inženýrská činnost související s přeložkami + 15 000 Kč bez DPH

Celková cena za dodatečné projektové práce: + 35 000 Kč bez DPH

4.2 Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě původní cenové nabídky zhotovitele z ledna 2021 a cenové nabídky za dodatečné projektové práce ze srpna 2021 a činí:

Původní celková cena za dílo:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
1. Dílčí etapa	300 720,-	63 151,-	363 871,-
2. Dílčí etapa	128 880,-	27 065,-	155 945,-
Celkem	429 600,-	90 216,-	519 816,-

Nová celková cena za dílo:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
1. Dílčí etapa	325 220,-	68 296,-	393 516,-
2. Dílčí etapa	139 380,-	29 270,-	168 650,-
Celkem	464 600,-	97 566,-	562 166,-

ČI. 5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

5.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.


5.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 6.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 906/2021 ze dne 12. 10. 2021.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka za dodatečné projektové práce

V Liberci dne 12. 10. 2021



V Liberci dne 13. 10. 2021



CENOVÁ NABÍDKA

dodatek č. 1

***na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení
DUSP v rozsahu prováděcí dokumentace***

na akci:

***„Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Sokolská v úseku mezi
křižovatkami s ul. Zhořeleckou a ul. Pastýřskou, Liberec“***

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.
Nad Okrouhlíkem 2365/17
182 00 Praha 8
pracoviště:
U Sila 1670
463 11 Liberec 30
zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle
IČO : 28474961
DIČ : CZ28474961
email: nydrle@nydrle-projekt.cz

OBSAH DODATKU NABÍDKY

projednání se zadavatelem akce vyvolalo následující cenové požadavky:

- 1) navýšení ceny za přeložky spojů + 35.000,-Kč
 - 2) navýšení ceny za koordinaci + 20.000,-Kč
 - 3) navýšení cena za IČ + 15.000,-Kč
 - 5) sadové úpravy budou řešeny samostatně - 35.000,-Kč
- Celková cena dodatku č. 1.....35.000,-Kč**

Liberec, srpen 2021

Ing. Zbyněk Nýdrle
Nýdrle-projektová kancelář, spol. s

