



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07		
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 25. 10. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 25. 10. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 07			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jádrové vrty – prostupy pro VZT				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly prostupy zdívkou pro VZT potrubí rekuperačních jednotek řešeny klasickou metodou vybouráním otvorů s následným dozděním a zapravením. Vzhledem k tloušťkám stávajícího obvodového zdiva (500–700mm), jeho různorodé skladbě (jedná se o smíšené zdivo z cihel plných, škvárobetonových) a vzhledem k umístění prostupů v blízkosti okenních otvorů nebo v těsné blízkosti jiných nosných stěn bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění vyšší přesnosti zhotovení prostupů a eliminace otřesů a vibrací budou tyto prostupy provedeny šetrnější a přesnější metodou, a to metodou jádrových vrtů o průměru 300 – 350 mm.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 07



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	25. 10. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jádrové vrty – prostupy pro VZT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly prostupy zdíkem pro VZT potrubí rekuperačních jednotek řešeny klasickou metodou vybouráním otvorů s následným dozděním a zapravením. Vzhledem k tloušťkám stávajícího obvodového zdiva (500 – 700mm), jeho různorodé skladbě (jedná se o smíšené zdivo z cihel plných, škvárobetonových) a vzhledem k umístění prostupů v blízkosti okenních otvorů nebo v těsné blízkosti jiných nosných stěn bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění vyšší přesnosti zhotovení prostupů a eliminace otřesů a vibrací budou tyto prostupy provedeny šetrnější a přesnější metodou, a to metodou jádrových vrtů o průměru 300 – 350 mm.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-6.873,40 Kč	46.550,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39.677,46 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 07

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Jádrové vrty pro VZT

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							46 124,75		0,031
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							46 089,18		0,031
1	005	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	5,000	7 882,59	39 412,95	0,006	0,031
2	005	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stíněném prostoru	m	5,000	329,84	1 649,20	0,000	0,000
6	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,510	233,00	584,83	0,000	0,000
7	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,140	10,20	358,43	0,000	0,000
14*2,51					35,140				
Součet					35,140				
4	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,510	641,00	1 608,91	0,000	0,000
2,51					2,510				
Součet					2,510				
5	R	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,060	56,00	843,36	0,000	0,000
"celkem 30m"(30/5)*2,51					15,060				
Součet					15,060				
8	R	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,510	650,00	1 631,50	0,000	0,000
998 Přesun hmot							35,57		0,000
3	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,031	1 147,50	35,57	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-6 873,40		0,000
751 Vzduchotechnika							-6 873,40		0,000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 07

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Jádrové vrty pro VZT

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
900							-6 873,40		0,000
			Hodinová sazba						
930							-6 873,40		0,000
			Stavební přípomocce						
11	R	978068958RT0	Prostupy vzt , obvodové zdivo	ks	-4,000	617,50	-2 470,00	0,000	0,000
10	R	R930000001	práce bourací bez zapravení	h	-20,000	220,17	-4 403,40	0,000	0,000
HZS							426,11		0,000
			Hodinové zúčtovací sazby						
9	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný zaměření, vvypracování změnových rozpočtů, 1	hod	1,000	426,11	426,11	0,000	0,000
Součet					1,000				
Celkem							39 677,46		0,031



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08		
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 25. 10. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 25. 10. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 08			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Truhlářské práce – schodiště terasy				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byl řešen detail fasády související s umístěním stávajících schodišť dřevěné venkovní terasy tak, že se stávající schodiště posune od fasády o tloušťku izolace a znovu osadí. Během demontáže byl zjištěn havarijný stav všech dřevěných prvků schodiště. Prvky byly silně napadené hnilobou a jejich nosná funkce tak byla znemožněna. Objednatel z důvodu zajištění bezpečného užívání venkovní terasy rozhodl o kompletní výměně schodiště, jeho všech konstrukčních prvků včetně napadeného přilehlého zábradlí a nosného trámu, na který bude nově zřízené schodiště kotveno.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 08



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	25. 10. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Truhlářské práce - schodiště terasy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byl řešen detail fasády související s umístěním stávajících schodišť dřevěné venkovní terasy tak, že se stávající schodiště posune od fasády o tloušťku izolace a znovu osadí. Během demontáže byl zjištěn havarijný stav všech dřevěných prvků schodiště. Prvky byly silně napadené hnilobou a jejich nosná funkce tak byla znemožněna. Objednatel z důvodu zajištění bezpečného užívání venkovní terasy rozhodl o kompletní výměně schodiště, jeho všech konstrukčních prvků včetně napadeného přílehlého zábradlí a nosného trámu, na který bude nově zřízené schodiště kotveno.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: --</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11.400,- Kč	28.015,27Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.615,27 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 08

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Truhlářské práce - schodiště terasy

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 20. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							10 090,87	0,034	
766 Konstrukce truhlářské							5 523,30	0,001	
2	766	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus	m	5,000	241,74	1 208,70	0,000	0,000
1	766	766221125	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého s podstupnicemi	m	1,500	2 876,40	4 314,60	0,001	0,001
783 Dokončovací práce - nátěry							4 567,57	0,005	
7	783	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,900	45,29	538,95	0,000	0,000
			(0,14+0,14)*2*3		1,680				
			(0,08+0,3)*2*3		2,280				
			(0,04+0,3)*2*4,5		3,060				
			(0,05+0,15)*2*5		2,000				
			(0,16+0,2)*2*4		2,880				
			Součet		11,900				
8	783	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,800	41,23	981,27	0,000	0,000
			broušení před prvním nátěrem		11,9				
			Součet		11,900				
			broušení po prvním nátěru		11,9				
			Součet		23,800				
5	783	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,900	3,86	45,93	0,000	0,000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 08

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Truhlářské práce - schodiště terasy

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 20. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	783	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,900	4,50	53,55	0,000	0,000
11	783	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,700	77,27	2 758,54	0,000	0,004
					3 vrstvy				
					11,9*3	35,700			
9	783	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	11,900	15,91	189,33	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 524,40		0,154
13	R	766685237	Posunutí dřevěných schodišť, včetně zábradlí	ks	-2,000	5 700,00	-11 400,00	0,000	0,000
12	HZS	998122001	Doprava materiálů	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
3	HZS	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	22,000	321,30	7 068,60	0,000	0,000
Demontáž stávajícího schodiště									
12					12,000				
Výměna uhlílé nosné konstrukce terasy									
10					10,000				
Součet					22,000				
4	612	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový - modřín evropský	m3	0,351	25 800,00	9 055,80	0,440	0,154
0,14*0,14*3					0,059				
0,08*0,3*3					0,072				
0,04*0,3*4,5					0,054				
0,05*0,15*5					0,038				
0,16*0,2*4					0,128				
Součet					0,351				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 08

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Truhlářské práce - schodiště terasy

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 20. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							16 615,27	0,188	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 25. 10. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 25. 10. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 09			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Venkovní svítidlo u WC				
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace, na základě požadavku uživatele objektu, rozhodl zadavatel o dodatečné montáži venkovního osvětlení vstupního schodiště do nově zbudovaného WC v místnosti 1.19. Svítidlo bude instalováno z důvodu bezpečnosti v podzimních a zimních měsících, kdy jsou zhoršené venkovní světelné podmínky v ranních a odpoledních hodinách.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 09



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	25. 10. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Venkovní svítidlo u WC</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace, na základě požadavku uživatele objektu, rozhodl zadavatel o dodatečné montáži venkovního osvětlení vstupního schodiště do nově zbudovaného WC v místnosti 1.19. Svítidlo bude instalováno z důvodu bezpečnosti v podzimních a zimních měsících, kdy jsou zhoršené venkovní světelné podmínky v ranních a odpoledních hodinách.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4.699,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.699,50 Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 09

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Světlo nad schodištěm u WC

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 20. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
04B Demontáž stávající elektroinstalace							1 520,00		0,000
1	R	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	380,00	1 520,00	0,000	0,000
04C Elektromontážní práce							3 080,50		0,000
2	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	5,000	32,00	160,00	0,000	0,000
3	341	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	5,000	12,10	60,50	0,000	0,000
4	R	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m ²	kus	1,000	280,00	280,00	0,000	0,000
5	348	34838108	svítidlo LED s čidlem na pohyb, IP66 1x18W	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	0,000	0,000
04F RK - Rozvaděč kotelny							99,00		0,000
6	SMS	SMS24	Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA	KS	1,000	99,00	99,00	0,000	0,000
Celkem							4 699,50		0,000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 25. 10. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 25. 10. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 10			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Truhlářské práce – podlaha terasy				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla řešena úprava podlahy venkovní terasy související se zateplením fasády. Podlahu je nutno před provedením zateplení zdemontovat, rozměrově upravit a po zateplení provést její opětovnou montáž.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce :				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 10



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	25. 10. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Truhlářské práce – podlaha terasy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyla řešena úprava podlahy venkovní terasy související se zateplením fasády. Podlahu je nutno před provedením zateplení zdemontovat, rozměrově upravit a po zateplení provést její opětovnou montáž.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	18.054,17Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.054,17Kč	---	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. 10

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Truhlářské práce_podlaha terasy

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 20. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							18 054,17		0,034
762 Konstrukce tesařské							18 054,17		0,027
14	762	762527811	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm 10,71*3,0	m2	32,130	184,00	5 911,92	0,000	0,000
					32,130				
15	762	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	32,130	325,00	10 442,25	0,000	0,015
16	311	31141010	vrut nerezový do dřeva D 5x50mm RAPI-TEC terasso	kus	250,000	6,80	1 700,00	0,000	0,013
Celkem							18 054,17		0,188