

NÁVR SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD – DODATEK Č. 1

I/46 Olomouc – východní tangenta, DÚR/IČ

č. smlouvy objednatele: 14PT-000272

č. smlouvy zhotovitele: 2015/0198

ISPROFIN: 227 165 1006

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

vedoucí účastník společnosti

zhotovitelem: **Link projekt s.r.o.**

se sídlem

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

zastoupeným:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

účastník společnosti



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXBJLJY – 02

Doručeno: 15.07.2021

Listu: 0

Druh: SVAZEK

34720

zhotovitelem: **GEOtest, a.s**
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: [REDACTED]
představenstva [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
účastník společnosti

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 2. 12. 2015 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel návrh souhrnu smluvních dohod, č. smlouvy Objednatele: 14PT-000272, č. smlouvy Zhotovitele: 2015/0198 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „I/46 Olomouc – východní tangenta, DÚR/IČ“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Z důvodu nepředpokládaného vývoje procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Proces EIA) došlo k přerušení prací na plnění této Smlouvy a na základě výše uvedené přetrvávající okolnosti uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Změna plnění závěrečné fáze zakázky vzešla z nepředpokládaného vývoje procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Proces EIA). Na základě výše uvedeného Zhotovitel dne 26. 4. 2018 odeslal Objednavateli Žádost o potvrzení přerušení prací, na kterou Objednatel dne 4. 5. 2021 reagoval dopisem o

- přerušeni prací adresovanému Dodavateli, kterým ke dni 1. 7. 2018 přerušil práce na plnění Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel realizoval pro Objednatele služby dle Smlouvy v plném rozsahu vyjma dokončení IČ, která vzhledem k výše popsaným okolnostem nemohla být dokončena. Poslední fakturace proběhla dne 29. 6. 2018, kdy se vyfakturovala IČ za druhý kvartál roku 2018 a v bezprostřední návaznosti na to dne 1. 7. 2018 byly práce na IČ přerušeny.
 - 2.3 Na základě Dodatku č. 1 se ukončuje poskytování služeb.
 - 2.4 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Rozsah služeb dle Zvláštních obchodních podmínek přílohy C čl. 3 Termín a způsob plateb odst. 1 Inženýrská činnost Smlouvy se v níže uvedeném rozsahu:

Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

mění tak, že nově zní:

Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) nebude uhrazena na základě uzavření tohoto Dodatku č. 1.

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 14PT-000272, č. Zhotovitele 2015/0198 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve Smlouvě č. Objednatele 14PT-000272, č. Zhotovitele 2015/0198 nenastaly žádné změny.

5.4 Přílohu tohoto dodatku tvoří:

1. Žádost o potvrzení přerušení prací – Zhotovitel
2. Potvrzení žádosti o přerušení prací – Objednatel

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne

05 -11- 2021

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.



Vaše značka: 14PT-000272

Naše značka: 18-03249

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Brno 26.4.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Olomouc

I/46 Olomouc – východní tangenta, DÚR/IČ

ŽÁDOST O POTVRZENÍ PŘERUŠENÍ PRACÍ

Vážený pane řediteli,

dne 6. 11. 2017 jsme jako vedoucí člen společnosti HBH / LINK / GEOtest obdrželi pokyn k zahájení poskytování plnění dle Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 14PT-000272, č. smlouvy zhotovitele 2057/0198 ve věci plnění dílčí části veřejné zakázky – výkon IČ ÚR.

Z důvodu nepředpokládaného vývoje procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů přerušujeme k 30. 6. 2018 výkon IČ.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádám o vydání potvrzení přerušování plnění Smlouvy o dílo.

S pozdravem,

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Olomouci dne 4. 5. 2018

Vaše značka: 18-03249

Naše značka: III/0497/2018/

Vyřizuje:

HBH/LINK/GEOTest
HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátnickova 216/5
602 00 Brno

Věc: I/46 Olomouc – východní tangenta, DÚR/IČ
Smlouva o dílo, Souhrn smluvních dohod č. 14PT-000272
Přerušování prací

Dne 3. 5. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o potvrzení přerušování prací v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 14PT-000272, č. smlouvy zhotovitele 2057/0198 dílčí část veřejné zakázky – výkon IČ k ÚR, z důvodu nepředpokládaného vývoje procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Proces EIA).

Tímto potvrzujeme přerušování prací na plnění Smlouvy o dílo č. 14PT-000272 o dobu, vynucenou výše uvedenými okolnostmi, a to od **1. 7. 2018**.

S pozdravem,