

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.2.2021 na zhotovení stavby

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-603/2021/ŠNE**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: **327 351 4800/532 353 0051**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy Zhotovitele: **A1 100 20**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
- **úprava termínu pro zajištění stavebního povolení „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá“.**
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění části 2. dílčí etapy – prodloužení termínu zajištění stavebního povolení o 2 měsíce.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava termínu plnění části 2. dílčí etapy na den 30. 11. 2021. Změna termínu vzniká na základě skutečnosti, že do doby vydání Dodatku č. 1 ke Smlouvě nevydal Drážní úřad v Plzni společné povolení. Dokumentaci k podání žádosti o společné povolení Zhotovitel odevzdal na Drážním úřadě ve smlouvě stanoveném termínu tj. 15. 10. 2021. Z důvodu, že Drážní úřad v Plzni k datu 10. 11. 2021 nezačal řízení a zatím nevydal společné povolení, nelze dodržet termín 2. dílčí etapy při dodržení lhůt ze Stavebního zákona a Správního řádu.
4. **Jedná se o dodatek termínový, jímž se posouvá část 2. dílčí etapy – prodloužení termínu zajištění stavebního povolení o 2 měsíce, přičemž závěrečný termín ukončení Díla zůstává stejný.**
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

II.

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 12. 02. 2021, č. smlouvy Objednatele: E618-S-603/2021/ŠNE, č. smlouvy Zhotovitele: A1 100 20 (dále též „Smlouva“), dohodly na úpravě a doplnění předmětné Smlouvy a jejího Dodatku č. 1, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *ruší se stávající text v čl. 3, odst. 3.8 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **20 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí část Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne

nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **30. 11. 2021**, zajištění stavebního povolení bude provedeno do **11 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/24/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY – HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací díla. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5. Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Plzni



22.11.2021 08:09
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.11.18
10:08:45 +01'00'

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací

"Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice - Planá"

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|---|
| Zpracování a předání dílčí částí Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám | Zpracování a předání dílčí částí Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení | zajištění stavebního povolení | Lhůta pro dokončení prací (dílčí částí Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) REALIZACE PODLE PŘIDĚLENÉ VÝLUKY | Předání podkladů pro posouzení interoperability; podkladů pro osvědčení o bezpečnosti. Geodetická částí dokumentace skutečného provedení části stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení části stavby |
|--|--|-------------------------------|---|---|

| PS a SO | Zhotovitel | Termín zahájení | 1.měsíc | 2.měsíc | 3.měsíc | 4.měsíc | 5.měsíc | 6.měsíc | 7.měsíc | 8.měsíc | do 30.11.2021 | 10.měsíc | 11.měsíc | 12.měsíc | 13.měsíc | 14.měsíc | 15.měsíc | 16.měsíc | 17.měsíc | 18.měsíc | 19.měsíc | 20.měsíc |
|--|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 71,823 (P771) | První SaZ Plzeň a.s. | 12.2.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01-10-01 Železniční svršek železniční přejezd v km 71,823 (P771) | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01-11-01 Železniční spodek železniční přejezd v km 71,823 (P771) | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01-13-01 Železniční přejezd železniční přejezd v km 71,823 (P771) | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01-86-01 Přípojka napájení NN železniční přejezd v km 71,823 (P771) | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zpracování a předání dílčí částí Projektové dokumentace pro stavební povolení | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEO+DSPS | První SaZ Plzeň a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cena celkem: | | 25 494 868 | | | | | 748 000,00 | | | | 1 122 000,00 | | | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 924 868,00 | | | | 700 000,00 | |