

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KREJČÍ GROUP s.r.o.**
Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 2, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2082, Tábor**

Číslo SOD : 173/2021

Stavební objekt : Bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 39.532,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : prodloužení o 5 kalendářních dní

Technický popis :
+ bourací práce
+ vyzdění příčky vč. perlínky a štku
+ montáž obkladu a dlažby
+ elektroinstalace

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	