

DODATEK č. 9
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-1662/2019*

ISPROFOND: 511 352 0029

a

AVERS spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

Korespondenční adresa: AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek č. 9“) je **úprava výše smluvní ceny** Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 17, č. 18 a č. 21.

Navržené změny uvedené ve změnovém listu stavby č. 17 jsou kategorizovány, dle ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o navýšení v celkové částce + 4 232 575,00 Kč, což představuje navýšení o 1,39 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny uvedené ve změnovém listu stavby č. 18 jsou kategorizovány, dle ustanovení **§ 222 odst. 5** ZZVZ, jako nezbytné dodatečné práce. Jedná se o navýšení v celkové částce + 475 254,45 Kč, což představuje navýšení o 0,26 % původní hodnoty závazku.

Navržené změny uvedené ve změnovém listu stavby č. 21 jsou u části prací kategorizovány, dle ustanovení **§ 222 odst. 5** zákona ZZVZ, jako nezbytné dodatečné práce a u části prací kategorizovány, dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, jako nepředvídatelné práce. Jedná se o navýšení v celkové částce + 1 547 394,00 Kč, což představuje navýšení o 0,84 % původní hodnoty závazku.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **8,98 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **26,70 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 9.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 05. 2019, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se, z důvodu schválení změnových listů č. 17, č. 18 a č. 21 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Vícepráce, které jsou obsahem ZL č. 17 (dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce, které jsou obsahem ZL č. 18 (dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce, které jsou obsahem ZL č. 21 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce, které jsou obsahem ZL č. 21 (část prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

Celková změna nákladů dle dodatku č. 9	+ 6 255 223,45 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 183 997 494,32 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 183 991 539,51 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 210 140 020,80 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 220 521 672,08 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 224 697 440,33 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 224 193 947,20 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 233 777 003,13 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 234 831 524,52 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 236 081 004,42 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 242 336 227,87 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se stávající text článku 21, Příloha č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 8 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 9, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/Hlavní NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 05. 2019, nedotčená tímto dodatkem č. 9, se nemění.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je:

Příloha č. 1 (č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

V Praze

V Praze



22.11.2021 07:56

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Martin Koška
Datum: 2021.11.15
16:47:46 +01'00'

.....
Martin Koška

jednatel spol. AVERS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny

Stavba: **Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.**

ISPROFOND: **3273214901**

Označení: **S611800380**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**
Dlážděná 1003/7
11000 Praha-Nové Město

IČO: **70994234**
 DIČ: **CZ70994234**

Zhotovitel: **AVERS spol.s r.o.**
Michelská 240/49
14100 Praha 4

IČO: **41190840**
 DIČ: **CZ41190840**

Cena celkem vč. dodatku č. 9, bez DPH v Kč:

242 336 227,87 Kč

Cena celkem bez DPH v Kč:

190 252 717,77 Kč

Rozpis ceny

ETAPA	DÍLČÍ ČÁST	POPIS	CENA DÍLČÍ ČÁSTI [Kč]	CENA ZA ETAPU [Kč]
I. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekty A, B)			
	IE 01	Oprava fasády		
	IE 02	Oprava střešního pláště a kci střechy		
	IE 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád		
	IE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	IE 05	Restaurátorské práce - štuky		
	IE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	IE 07	Hromosvod - budova A		
	IE 08	Hromosvod - budova B		
	IE 99	Demontáže a přepojení silnoproudu		
II. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekty D, E)			
	II E 01	Oprava fasády		
	II E 02	Oprava střešního pláště a kci střechy		
	II E 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád		
	II E 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	II E 05	Restaurátorské práce - štuky		
	II E 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	II E 07	VZT - přeložení venkovních klimatizačních jednotek		
	II E 08	Hromosvod - budova D		
	II E 09	Hromosvod - budova E		
III. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekt C)			
	IIIE 01	Oprava fasády		
	IIIE 02	Oprava střešního pláště a kci střechy		
	IIIE 03	Oprava truhlářských výplní otvorů fasád		
	IIIE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	IIIE 05	Restaurátorské práce - štuky		
	IIIE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	IIIE 07	Hromosvod - budova C		
I.II.III ETAPA	SO 98-98 Všeobecný objekt (všeobecné položky)			
	Dodatek č.1			-5 954,81
	Dodatek č.2			26 148 481,29
	Dodatek č.3			10 381 651,28
	Dodatek č.4			4 175 768,25
	Dodatek č.5			-503 493,13
	Dodatek č.6			9 583 055,93
	Dodatek č.7			1 054 521,39
	Dodatek č.8			1 249 479,90
	Dodatek č.9			6 255 223,45

Za zhotovitele: **za AVERS spol.s r.o., Martin Koška, jednatel**