

Číslo dodatku objednatele: 1638D1/2021/OI

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1638/2021/OI/VZ ze dne 16.06.2021

### Smluvní strany


---


**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


**SUBLAND - TECH s.r.o.**  
Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice


zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená jednatelkou společnosti  
p. Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 28592611  
DIČ: CZ28592611 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 1638/2021/OI/VZ ze dne 16.06.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Rušení vodovodního řádu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek“ z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:*

Předmětem smlouvy jsou také méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 57 426,71 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 473 501,35 Kč
DPH	309 435,28 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 782 936,63 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08023/RM1822/124 ze dne 16.11.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1638/2021/OI/VZ ze dne 16.06.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**


---

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

**Za zhotovitele**

---



---

**Jiřina Blašková**  
jednatelka společnosti

Příloha č. 1 Dodatku  
Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Rušení vodovodního řádu DN 100 ul.Bohumínská, přepojení přípojek SO 02 Vodovodní přípojky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 02	Číslo změny stavby: 1		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.6.2021, číslo smlouvy objednatele: 1638/2021/OI/VZ, Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00194635					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 285 92 611					
Gen. projektant (autorský dohled): Ing. Renáta Fuková, [redacted] IČO:154 87 551 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:451 83 673					
Popis a zdůvodnění změn:					
		Celkové VCP:	Celkové MP: Celková Bilance:		
SO 02 Vodovodní přípojky - V rámci stavby nebyla realizována vodovodní přípojka P2. Tato přípojka byla již v minulosti zrušena.		0,00	-57 426,71 -57 426,71		
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%
0,00	57 426,71	57 426,71	3,75%	-57 426,71	-3,75%
Přílohy: 1) rozpočet méněprací			Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Provozovatel 1 x Projektant		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 2021
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 2021
Provozovatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 2021
TDI:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 2021
Zástup TDI:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 2021
Objednatel:	souhlasím	jméno	[redacted]	datum	5. 11. 21
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nadlincou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost zmíněného listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	