

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce:

ve věcech smluvních:

- tel.:

ve věcech technických:

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „**Objednatel**“

Ostravské komunikace, a.s.

sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544 – plátce DPH

ID datové schránky:

zástupce:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

číslo smlouvy:

Je plátcem DPH: ano

na straně jedné jako **Objednatel**, dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 smlouvu o dílo pod názvem „Opěrná zeď u Mostu Miloše Sýkory“ za cenu [REDACTED]. Předmětem díla je zajištění bezpečnosti pro užívání chodníku. To předpokládá provést sanaci a opravu volného prostoru pod chodníkovou opěrou železobetonovou zdí, zásyp volného prostoru a osadit zábradlí a chodník předláždít. Na rubu zdi bude provedeno odvodnění a hydroizolační nátěr, asfaltové pásy a omítka stávající nemovitosti.

Článek II. Předmět

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a které jsou nutné pro dokončení díla (dále „vícepráce“). Z důvodu těchto víceprací byl rozsah některých prací upraven nebo byly úplně vynechány (dále „méněpráce“).
 - 1.1. Vícepráce nad rámec projektové dokumentace. Při obnažení volného prostoru byla nalezena původní základová deska s větší rozlohou a mocností a nefunkční kanalizační šachtice. Pro zamezení zatékání dešťové vody do podloží bylo rozhodnuto o provedení hutněného násypu a dobetonování podkladu do úrovně horního límce sousední stávající základové desky. Pro zajištění spolupůsobení podkladových desek bylo rozhodnuto provést sprázení pomocí trnů.
Vícepráce: [REDACTED]
 - 1.2. Méněpráce jsou prováděny z důvodu výskytu základové desky s větší hmotností, a tím zkrácení dřiku opěrné zdi. Dále bylo upuštěno od nátěrů zdi budovy asfaltovými pásy.
Méněpráce: [REDACTED]
2. V Článku III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
*„Celková cena za dílo (včetně víceprací a méněprací) činí [REDACTED]
[REDACTED] Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického i autorského dozoru“.*
3. Článek IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění a nově zní takto:
*„termín dokončení Díla: **do 21. 11. 2021**“.*

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Za Zhotovitele:

Místo: Ostrava

Za Objednatele:

Místo: Ostrava

.....
[REDACTED]
předseda představenstva
„elektronicky podepsáno“

.....
[REDACTED]
předseda představenstva
„elektronicky podepsáno“

Přílohy: Změnový list č. 1