

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 19.5.2021

ke stavbě

„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulice Tyršova“

Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Tyršova

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných prací na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění – vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloženého položkového rozpočtu z důvodu nevyhovujícího podloží je třeba sanovat podkladní vrstvu pod komunikací.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací a méněprací, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.5.2021 se mění o dodatečně stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 19.5.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	6 483 605,00 Kč
Dodatek č. 1	120 059,06 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 603 664,06 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	7 990 433,51 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19.5.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 05/21/SOD/160 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, přičemž hodnota změny závazku se posuzuje ve vztahu k celkové hodnotě zakázky „Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulice Tyršova“, tj. k součtu smluvního plnění vůči oběma zadavatelům, jimiž jsou Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a město Bystřice nad Pernštejnem.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.10.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.