

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra  
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1621100102

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:


**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno  
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  
doručovací adresa: Statutární město Brno  
Městská část Brno-Medlánky  
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno  
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)  
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)  
IČ: 44992785 16  
DIČ: CZ44992785  
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  
č. účtu: 18 628-621/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

Beskom CZ s.r.o.  
se sídlem: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno  
zastoupený:   
IČ: 29384273  
DIČ: CZ29384273  
ban. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 1161997002/5500  
(dále jen „zhotovitel“)

**II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněných rozpočtů:  
D1.3. SILP méněpráce rev2.xls  
Centrum Sypka vícepráce k 27.10.2021rev2.xlsx

ASR méněpráce rev1.xlsx  
D1.6. SLP méněpráce rev 1.xlsx  
D1.7. UT méněpráce.xlsx

v souladu s článkem VII. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo.

### **III. Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. II., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje

a) provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve stavebních úpravách části 1NP společenského centra Sýpka tak, jak je specifikováno touto smlouvou, vč. jejích příloh – položkovým rozpočtem který tvoří přílohu této smlouvy a projektovou dokumentací, (dále jen „dílo“), a naceněných rozpočtů D1.3. SILP méněpráce rev2.xls, Centrum Sypka vícepráce k 27.10.2021rev2.xlsx, ASR méněpráce rev1.xlsx, D1.6. SLP méněpráce rev 1.xlsx, D1.7. UT méněpráce.xlsx, rozpočty jsou nedílnou součástí dodatku č.2.

2. Ustanovení čl. VII., odst. 1. se mění tak, že nově zní

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 4.316.330,65 Kč bez DPH, 5.222.760,09 Kč s DPH a DPH ve výši 906.429,44 Kč.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1621100102 „Stavební úpravy 1.NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“ a dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č.2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.74, konané dne 8. 11. 2021 pod číslem usnesení č. 22c/74.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)