



Č.j: 282360/2021-ČRA

**Dodatek č.3 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo BA-2020-061-FO-14022 s názvem
„Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo“
(dále jen „veřejná zakázka“) v rámci projektu k s názvem: „Zefektivnění
nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, ředitelem
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **GEOTest - Sweco – společnost společníků:**
Společník 1: GEOTest, a.s.
zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, ředitelem a členem představenstva
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová
značka B 699
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 39239027/2700

a

Společník 2: Sweco Hydroprojekt a.s.
zastoupený: Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D, předseda představenstva
Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka B 7326
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3:

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo: **BA-2020-061-FO-14022** s názvem: „**Příprava projektové dokumentace pro čistírnu odpadních vod v obci Branjevo**“ (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci projektu s názvem: „**Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo**“ ze dne 11.11.2020 (dále jen: „Smlouva“) a to z důvodu potřeby upravit parametry zadání projektované ČOV na základě dodatečných informací od bosenského partnera. Změna se týká především kapacity projektované ČOV, která nově bude 2x2500 ekvivalentních obyvatel. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu předmětu plnění. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku č. 1 – Projektový dokument nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy (změny jsou uvedeny v červené barvě).
- I.2. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
- I.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- I.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- I.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Seznam příloh:

Příloha č. 1: Projektový dokument

V Praze dne:

.....
za objednatele:
Ing. Michal Minčev
ředitel České rozvojové agentury

.....
za zhotovitele:
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva Sweco
Hydroprojekt a.s.

V Brně dne:

.....
za zhotovitele:
RNDr. Lubomír Klímeck, MBA
ředitel a člen představenstva GEOtest, a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jan Krejčík
předseda představenstva Sweco
Hydroprojekt a.s.