
**Dodatek č. 2 – VHZ_2021-904-16/2
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-16**

na stavbu „21.07V - Stavební úprava vodovodu Šumavská etapa III., Šumperk –
stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: sp. zn. C2061 vedena u KS Ostrava
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**21.07V - Stavební úprava vodovodu Šumavská etapa III., Šumperk – stavba**“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	2 299 990,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	209 805,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-269 894,00 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	-60 089,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)	2 239 901,00 Kč
DPH 21%	470 379,21 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%	2 710 280,21 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku č. 2

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne: 22. 11. 2021

V Zábřehu dne: 12. 11. 2021

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Blažek

jednatel

EKOZIS spol. s r. o.