

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2020 ve znění Dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ05061415  
Zastoupený/jednající: Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč - jednatele společnosti zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2020 399 000,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 34 000,00 Kč

Číslo stavby: 32936

<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2</b>	<b>79 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>512 000,00 Kč</b>
<b>Cena DPH (21%)</b>	<b>107 520,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>619 520,00 Kč</b>

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

.....  
Zhotovitel  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32936

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové, IČO: 0506415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.03.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

16.11.2020

Popis a zdůvodnění změny:

1. Od uzavření Dodatku č. 1 bylo nutné opětovně koordinovat projekt s dalšími připravovanými stavbami v území, čímž vznikla potřeba úpravy projektové dokumentace.
2. Po dohodě města a US KHK vznikl dodatečně požadavek na doplnění nástupních hran u autobusových zastávek „Univerzita obrany“ do projektové dokumentace, včetně jejich projednání.
3. V rámci řešení autobusových zastávek byla prověřována možnost umístění přístřešků na zastávky v celém řešeném úseku.
4. Na základě požadavku města Hradec Králové a v koordinaci s DI PČR byla v projektové dokumentaci řešena koncepce cyklistů v celém rozsahu řešeného úseku. Součástí návrhu bylo projednání upraveného řešení.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku č. 1:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
399 000,00 Kč	433 000,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč	512 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dodatkem nedochází ke změně termínů		

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	Nabídková cena bez DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem bez DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřičké práce, mapový podklad	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí - aktualizace	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
c.	PD ve stupni DSP	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
d.	PD ve stupni PDPS - aktualizace	40 000,00	9 000,00	0,00	68 000,00	0,00	117 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	35 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
i.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
j.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 800 Kč/hod		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>399 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 000,00</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>83 790,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 520,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>482 790,00</b>	<b>41 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 520,00</b>

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

599 / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

23.08.2021

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo****Akce: „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“**

Vážení,

vzhledem ke skutečnostem, které nemohl Zhotovitel předvídat a ovlivnit Vám zasíláme zdůvodnění změny rozsahu prací při vypracování projektové dokumentace stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.03.2020. V době přípravy Smlouvy o dílo však nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které nás vedou k žádosti o návrh úpravy Smlouvy o dílo formou Dodatku č. 2, kde by došlo k úpravě ceny projektové dokumentace.

Odůvodnění pro návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo.

1. Od uzavření Dodatku č. 1 bylo nutné opětovně koordinovat projekt s dalšími připravovanými stavbami v území, čímž vznikla potřeba úpravy projektové dokumentace.
2. Po dohodě města a US KHK vznikl dodatečně požadavek na doplnění nástupních hran u autobusových zastávek „Univerzita obrany“ do projektové dokumentace, včetně jejich projednání.
3. V rámci řešení autobusových zastávek byla prověřována možnost umístění přístřešků na zastávky v celém řešeném úseku.
4. Na základě požadavku města Hradec Králové a v koordinaci s DI PČR byla v projektové dokumentaci řešena koncepce cyklistů v celém rozsahu řešeného úseku. Součástí návrhu bylo projednání upraveného řešení.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám v projektové dokumentaci a nově vzniklým požadavkům navrhuje úpravu ceny Díla:

**M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

**pracoviště****Pardubice** - Husova 1697, 530 03 Pardubice**Praha** - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9**Liberec** - Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

**IČ:** 050 61 415, **DIČ:** CZ05061415**bankovní spojení:** ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové**číslo účtu:** 274779891/0300**telefon:** + 420 495 842 111**e-mail:** m-projekce@m-projekce.cz**web:** www.m-projekce.cz

## Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí - aktualizace	65000
c.	PD ve stupni DSP	75 000
d.	<b>PD ve stupni PDPS – aktualizace dle Dodatku č.2</b>	<del>49 000</del> <b>117000</b>
e.	<b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění</b>	<del>24 000</del> <b>35000</b>
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30000
g.	DIO a PD objízdných tras	16000
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10000
i.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35000
j.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	30000
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>335000</b>
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 800 Kč/hod		<b>64 000</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<del>433 000</del> <b>512 000</b>
<b>DPH 21%</b>		<del>90930</del> <b>107 520</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<del>523 930</del> <b>619 520</b>

Tímto žádáme objednatele o úpravu SoD formou písemného Dodatku č.2, kterým se zohlední nepředvídatelné skutečnosti během realizace díla.

V rámci posouzení naší žádosti jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou součinnost.

S pozdravem

.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	399 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</b>	<b>0 Kč ≤ 137 366 000 Kč</b>		
<b>b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</b>	<b>0,00 % ≤ 15,00 %</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	399 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 79 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 113 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>113 000,00 Kč bez DPH</b>		
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>28,32 % ≤ 50,00 %</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	399 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		

