

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“** v rozsahu popsáném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

Smluvní strany se v souladu s čl. 25 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 6 smlouvy „Termíny plnění“.

Bod 6.2. smlouvy nově zní:

6.2.1. Termín dokončení prací: **dokončení IO 01, 02, 03 do 15.5.2022**

Dokončení celého díla do 12 měsíců od předání staveniště.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003610-00. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 15.11.2021 usnesením č. 669.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 18.11.2021

V Brně dne 18.11.2021

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel