

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: Ing. et Ing. Martin Habuda, Oddělení koordinace projektů

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Odpovědný útvar: oddělení koordinace projektů

tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

**a**

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupená PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

IČO: 28576217

DIČ: CZ 28576217

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 32793

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005 ze dne 2. 7. 2020**

(dále Dodatek č. 4)

**Článek I.**

1. Dílem dle Smlouvy o dílo č. 3800200005 (dále Smlouva) je realizace služeb: **„Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027“**, předmětem plnění je zpracování nového strategického dokumentu **„Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027“**, místem plnění je sídlo objednatele, tj. Zlín, nám. Míru 12, PSČ 760 01.
2. Zpracování díla bylo zahájeno v době, kdy nebyla schválena metodika pro jeho zpracování ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z toho důvodu nebylo možné učinit některé kroky v termínech předpokládaných dle Smlouvy. Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 13, které poskytuje budoucím nositelům integrovaných územních strategií jednotné postupy při přípravě, zpracování, vytváření nezbytných východisek pro budoucí hodnocení, implementaci a monitorování integrovaných územních strategií, realizovaných prostřednictvím nástroje ITI v programovém období 2021-2027, bylo vydáno 27. 10. 2020 a je pro nositele udržitelných městských strategií a integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI závazné. Toto metodické stanovisko představuje pouze dílčí krok v rámci nastavení metodických postupů pro tvorbu strategií ITI. Hlavní určující metodikou má být Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, jehož finální znění bylo schváleno 2. 10. 2021. Rovněž dochází k postupnému schvalování operačních programů, jejichž

prostřednictvím bude realizace strategií ITI financována a jejichž podmínky musí strategie ITI splňovat.

3. Postup prací na díle byl také negativně ovlivněn důsledky epidemie COVID-19.
4. V tomto Dodatku č. 4 jsou zakotveny změny termínů dílčích etap a termín ukončení plnění, které vyplývají z výše popsaných příčin a zohledňují aktuální předpoklady o vývoji metodik a dalších souvisejících dokumentů, určujících požadavky na postup tvorby a podobu strategií ITI.

## Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v článku V. Doba plnění, která spočívá ve změně požadovaného termínu ukončení plnění.  
**Nově požadovaný termín ukončení plnění: nejpozději do 30. 9. 2022.**
2. V příloze č. 1 Smlouvy o dílo jsou v tabulce **Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění** aktualizovány dílčí termíny jednotlivých etap a konečný termín plnění. Dochází k upřesnění smluvních podmínek týkající se posouzení programových rámců z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR.

### Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

#### **Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění**

Zpracovatel předá zadavateli následující výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění (dle níže předpokládaných termínů):

Termín plnění nejpozději k	Popis výstupu etapy dílčího a konečného plnění
13. 1. 2021 (dílčí termín I. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaná kapitola B1 „Analýza stakeholderů“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo)</li> <li>• Vypracovaná kapitola A „Popis území“ a kapitola B „Analytická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li> </ul>
15. 5. 2021 (dílčí termín II. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaná kapitola C „Strategická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li> </ul>
Do 31. 1. 2022 (dílčí termíny IV. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzultace koncepční části ITI (tj. etapy I. a II.) na Ministerstvu životního prostředí ČR (dále jen MŽP) k posouzení, zda je potřebné předložit příslušnému úřadu Oznámení koncepce (1. část SEA) – tento krok zajistí objednatel (podání oznámení na MŽP do 30. 11. 2021, sdělení MŽP do 15. 1. 2022)</li> <li>• V případě, že MŽP sdělí, že Oznámení koncepce (1. část SEA) má být provedeno, zajistí zhotovitel Předložení Oznámení koncepce příslušnému úřadu (1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“)</li> </ul>
30. 6. 2022 (konečný termín V. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě, že bude nutné zpracovat vyhodnocení vlivů SEA, zajistí zhotovitel podání žádosti příslušnému úřadu</li> <li>• Předání kompletního díla se zpracovanými připomínkami z hodnocení SEA v elektronické podobě k projednání v Zastupitelstvu města Zlína</li> <li>• Předání dokumentů zpracovaných podle kapitoly EI „SEA hodnocení“ dokumentu ITI Zlín v listinné a elektronické podobě</li> </ul>
30. 9. 2022 (konečný termín VI. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentace ITI Zlín a účast na jednání Rady a Zastupitelstva města Zlína při schvalování finální podoby dokumentu</li> <li>• Předání koncepční části ITI (tj. etapy I., II., IV., V. a VI.) ve finální podobě po projednání v Zastupitelstvu města Zlína ve dvou</li> </ul>

	vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD
30. 9. 2022 (dílčí termín III. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaná kapitola F „Programové rámce“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená garantem (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin Řídícího výboru ITI)</li> <li>• Předání programových rámců (tj. etapy III. díla) ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD.</li> </ul>

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnost podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

#### *Přílohy:*

1. Aktualizovaný harmonogram plnění

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 13. 2. 2020, 5/9Z/2020

Schválení veřejné zakázky a pověření k uzavření a podpisu smlouvy s vybraným účastníkem:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 4. 5. 2020, 31/9R2020

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23. 11. 2020, 59/23R/2020

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 29. 3. 2021, 105/6R/2021

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 7. 2021, 76/14R/2021


Schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 25. 10. 2021, 78/20R/2021


Ve Zlíně dne 16. 11. 2021

V Ostravě dne 1. 11. 2021


objednatel  
statutární město Zlín



zhotovitel  
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí  
a regionů s.r.o.



PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.  
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 28576217 DIČ: CZ28576217



-2-

Předpokládaný harmonogram realizace ITI Zlín, AQL/OM/FACT 2021-2027													
Aktivita	Termín												
	V/20	VI/20	VII/20	VIII/20	IX/20	X/20	XI/20	12/20	I/21	II/21	III/21	IV/21	
I. Etapa: Požití územní a analytická část	Zpracování analýzy stávkohodnot												
	Zpracování analýzy částí + požití územní jednání P5 a Rv												
II. etapa: tvorba strategické části	Dopracování analytické části												
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí Zpracování strateg. části jednání P5 a Rv												
IV. etapa: část SEA „Oznamení koncepce a třířávková řízení“	Projednáni v RMZ - bere na vědomí												
	Kontrolka koncepcí částí ITI na MŽP Základní stanoviska MŽP, zás. předkladat. Oznamení Oznamení koncepce Předložení Oznamení koncepce na PÚ Získování řízení												
V. etapa: Posouzení koncepce I2, část SEA	Zpracování Vyhodnocení koncepce Předložení Vyhodnocení koncepce na PÚ Zverejnění Návrhu a Vyhodnocení koncepce Sběr příjmové elektronicky Všeobecné projednání SEA Zamrazování příjmové po Vp												
	Vydání Stanoviska SEA Zamrazování požadavků Stanoviska Projednáni die 3.1rg odst. 5.3ak. č. 100/2001 Měření monitorování vlivů na ŽP die 3.1th												
VI. etapa: Finalizace dokumentu + schválení ITI Zlín v ZMZ	Projednáni v RMZ Projednáni a schválení v ZMZ Předání díla ve finální podobě Zpracování Programové rámce odborný seminář pro ZMZ a stávající jednání P5 a Rv												
	Sběr příjmové elektronicky Všeobecné projednání Dopracování Programové rámce Předání díla ve finální podobě Projednáni v RMZ - bere na vědomí												
III. etapa: Programové rámce													
DV, další výstup													
PV: předání výstup													
FV: finální výstup													
RMZ: Rada města Zlína													
ZMZ: Zastupitelstvo města Zlína													
PÚ: Příslušný Úřad die zákona č. 100/2001 Sb.													

DV, další výstup  
PV: předání výstup  
FV: finální výstup  
RMZ: Rada města Zlína  
ZMZ: Zastupitelstvo města Zlína  
PÚ: Příslušný Úřad die zákona č. 100/2001 Sb.

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	
věcně	OdKP	8.11.2021	HABUDA	
právně	OP	11/11 2021	Hofrichterová	
fin	OE	11.11. 2021	HOLCOVÁ	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 329/2001 Sb.

funkce	příjmení		
přikv. en. oper. ce	HABUDA		8.11.2021
správce rozpočtu	SYKOROVÁ		8.11.2021