

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2021

na dílo „Realizace nové fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy UIACH“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Společnost: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Veveří 967/97, Brno, 602 00
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Zastoupena: Ing. Františkem Foretem, DSc, ředitelem
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: xxx
IČ: 68081715
DIČ: CZ68081715, společnost je plátcem DPH
Kontaktní osoba: xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Společnost: JOYCE ČR, s.r.o.
Sídlo: Venhudova 6, 614 00 Brno
Jednající: Ing. Petr Jarošík - jednatel společnosti
IČ: 25317571
DIČ: CZ25317571, společnost je plátcem DPH
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 25184
Bankovní spojení: č. ú.: xxx
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: xxx
Telefon: xxx, e-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

I. Změna SOD

A. Změna odstavce č. 2, článku III. Doba plnění

Původní znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku tak, aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději do 10.12.2021. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

Nové znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku, tak aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději **do 31. 1. 2022**. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

B. Změna odstavce č. 2, článku IV. Cena díla a způsob úhrady

Původní znění odstavce č. 2

Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována. Podkladem faktury a zároveň vyúčtováním skutečně provedených prací na prováděném díle bude soupis provedených prací, včetně dodaného materiálu, za uplynulý měsíc, potvrzený objednatelem. Zhotovitel předá soupis prací a dodaného materiálu objednateli vždy k 5. dni v daném měsíci. Objednatel musí vyjádření k předloženému soupisu provedených prací předložit do 5 dnů ode dne, kdy mu byl soupis prokazatelně předložen. V případě, že nebude soupis prací odsouhlasen v celém rozsahu, je oprávněn zhotovitel fakturovat pouze odsouhlasené práce s tím, že o zbývajících neodsouhlasených pracích musí být uzavřeno jednání do 15 dnů po uplynutí měsíce, za který byl soupis proveden. Nedojde-li v této době k dohodě, bude rozhodovat o tom, zda práce byly či nebyly provedeny v sjednané kvalitě a rozsahu znalec z oboru stavebnictví, a to svým znaleckým posouzením (náklady na tohoto znalce pak ponese ten z účastníků této smlouvy, kdo nebude úspěšným ve svém tvrzení). Odsouhlasený soupis prací není důkazem o tom, že tato odsouhlasená část díla je prostá vad a nedodělků a tuto skutečnost nelze tedy uplatnit jako argument při předávání díla jako celku.

Nové znění odstavce č. 2

Za celé dílo bude Zhotovitelem vystavena jedna faktura, a to po ukončení realizace **v roce 2022**. Faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla a bude Objednateli předána nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl Protokol o předání a převzetí díla podepsán. Protokol o předání a převzetí díla musí jako přílohy obsahovat všechny dokumenty požadované v SOD. Přílohou Protokolu o předání a převzetí díla a tím podkladem pro fakturaci je zároveň vyúčtování skutečně provedených prací na prováděném díle, tzn. soupis provedených prací, včetně dodaného materiálu, potvrzený objednatelem. V případě, že nebude soupis prací odsouhlasen v celém rozsahu, je oprávněn zhotovitel fakturovat pouze odsouhlasené práce s tím, že o zbývajících neodsouhlasených pracích musí být uzavřeno jednání do 15 dnů po uplynutí měsíce, za který byl soupis proveden. Nedojde-li v této době k dohodě, bude rozhodovat o tom, zda práce byly či nebyly provedeny ve sjednané kvalitě a rozsahu znalec z oboru stavebnictví, a to svým znaleckým posouzením (náklady na tohoto znalce pak ponese ten z účastníků této smlouvy, kdo nebude úspěšným ve svém tvrzení). Odsouhlasený soupis prací není důkazem o tom, že dílo je prosté vad a nedodělků.

II. Důvod změny SOD

Důvodem změny SOD v uvedených odstavcích je zpoždění administrativní části díla, tzn. získávání vyjádření příslušných dotčených orgánů (stavební úřad, distributor energií, oddělení památkové péče, atp.) potřebných dle platné legislativy.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

Dodatek č. 2 bude vyhotoven v elektronické formě a bude podepsán oběma smluvními stranami platným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu, tj. připojením platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 2 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel souhlasí a podpisem dodatku č. 2 stvrzuje zveřejnění dodatku a jeho příloh v plném znění.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Brně dne

Zhotovitel:

JOYCE ČR, s.r.o.
Ing. Petr Jarošík

V Brně dne

Objednatel:

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. František Foret, DSc.