

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxx 395 01 Pacov
Provozovna :	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ezcpcw8
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatků č. 1 a č. 2 k této Smlouvě.

Článek II.

Z důvodu zdržení prací na Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Radouň vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní termín: 28.02.2022
- **nový termín: 31.05.2022**

3.4.4. Rozbor současného stavu

- původní termín: 31.05.2022
- **nový termín: 31.08.2022**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termín: 31.08.2022
- **nový termín: 30.11.2022**

3.4. Přípravné práce - konečný termín

- původní termín: 31.08.2022
- **nový termín: 30.11.2022**

3.5.1. a 3.5.i.a) - 3.5.i.c) Vypracování plánu společných zařízení

- původní termín: 31.05.2023
- **nový termín: 31.08.2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 31.01.2024
- **nový termín: 30.04.2024**

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

22.11.2021

Za zhotovitele:

22.11.2021

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

22.11.2021

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	31.08.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	420	650	273 000	31.10.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	229	2 100	480 900	31.05.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	200	84 000	31.08.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	250	105 000	30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					969 900	30.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	450	189 000	31.08.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	420	100	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	650	273 000	30.04.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					589 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	420	290	121 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					969 900,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					589 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 680 700,00 Kč	
DPH 21% v Kč					352 947,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 033 647,00 Kč	

Za objednatele:

22.11.2021

.....

Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

22.11.2021

.....

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

22.11.2021

.....

Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.