

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021**

**č. OR/21/71720**

**na zhotovení díla**

### **„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)

#### **I. Smluvní strany**

##### **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
ID datové schránky: eiefkcs  
Fax: +420 466 650 536  
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz  
Datová schránka: eiefkcs  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### **Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“**

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.  
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.  
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 469 80 059  
DIČ: CZ46980059  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930  
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX  
GEOSAN GROUP a. s.  
XXXXXX  
GEOSAN GROUP a. s.  
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
PKS stavby a. s.,  
Ing. Jaroslav Kládva, ředitel společnosti,  
PKS stavby a. s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX  
XXXXXX

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

XXXXXX  
XXXXXX

Osoby oprávněné k předání staveniště:

XXXXXX  
XXXXXX

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

XXXXXX  
XXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  
(dále jen „dodatek“)

## II.

### Úvodní ustanovení

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.

**III.****Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 (ZL02, ZL03), resp. odst. 7 (ZL01, ZL04) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**IV.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 01 – 04.

**ZL01\_Zemní protlak**

Změna technologie provedení části kanalizační stoky – větev A technologií řízeného zemního protlaku namísto hloubeného výkopu. Důvod změny je minimalizace uzavírek komunikací v areálu nemocnice a dále zrychlení výstavby.

**ZL02\_Azbest**

Provedeným technickým průzkumem byla zjištěna přítomnost azbestu ve stávajících konstrukcích demolovaného objektu č.16 (Energocentrum). Tyto konstrukce (souvrství hydroizolací ve střeše, brzdové obložení ve výtahu a komínky VZT na střeše) je potřeba zlikvidovat odbornou firmou a v souladu s platnými předpisy.

**ZL03\_Kabelové komory**

Při provádění přeložek kabelů VN a NN bylo nutné vlivem místních podmínek upravit vedení kabelových tras a realizace kabelových komor se stala nevhodnou.

**ZL04\_Výkop pro dešťovou zdrž**

Změna zajištění dočasného výkopu pro osazení retenční nádrže na dešťovou vodu – namísto záporového pažení navrženo svahování.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1-4 v celkové výši 143.519,38 Kč bez DPH, 173.658,45 Kč s DPH.

ZL01_Zemní protlak	-7.266,58 Kč bez DPH
ZL02_Azbest	+382.500,37 Kč bez DPH
ZL03_Kabelové komory	-193.183,99 Kč bez DPH
ZL04_Výkop pro dešťovou zdrž	-38.530,42 Kč bez DPH
-----	
Celková výše	+143.519,38 Kč bez DPH, 173.658,45 Kč vč. DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

Cena za Část stavby „A“:

**1 218 258.861,69** Kč bez DPH  
DPH při sazbě 21% činí **255 834 360,95** Kč

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1:

**1 199 275.057,04** Kč bez DPH  
DPH při sazbě 21% činí **251 847 761,98** Kč

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2:

**18 983 804,65** Kč bez DPH  
DPH při sazbě 21% činí **3 986 598,98** Kč

Cena za Část stavby „B“:

**147 884 657,69** Kč bez DPH  
DPH při sazbě 21% činí **31 055 778,11** Kč

**Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“):**

**1 366 143 519,38** Kč bez DPH  
DPH při sazbě 21% činí **286 890 139,07** Kč

## **V.** **Závěrečná ujednání**

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 001

Změnový list č. 002

Změnový list č. 003

Změnový list č. 004

V Pardubicích dne 10.11.2021

V Praze dne 4.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
GEOSAN GROUP a. s.  
XXXXXX

.....  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.  
člen představenstva

.....  
GEOSAN GROUP a. s.  
XXXXXX

.....  
PKS stavby a. s.  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

.....  
PKS stavby a. s.  
Ing. Jaroslav Kladiva  
ředitel společnosti  
na základě plné moci