

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  SO 101/001	Číslo ZBV:  <b>5.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/55		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Objednatel
foto	2	Zhotovitel
geodetické zaměření kubatur	3	Projektant
kopie listů SD	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Podle zadávací dokumentace mělo dojít v rámci SO 101 k odkopu zeminy na úroveň paraplaně (-1,00 m). Po zahájení prací na odkopu z úrovně pláně na úroveň paraplaně, byla ve staničení km 0,440 – 0,590 nalezena betonová deska tl. 300 mm (levá strana ve směru staničení) a tl. 400 mm (pravá strana ve směru staničení (Nová položka rozpočtu č. 30). Danou konstrukci bylo nezbytné odstranit mj. z důvodu dodržení navržených příčných sklonů pláně a kolize s přeložkami inženýrských sítí, výstavbou kanalizace a nového odvodnění objektu SO 101.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-183 047,22	862 948,88	679 901,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
TDS	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.3)	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	16 -11- 2021	podpis
					Číslo paré: 1
					Číslo stránky: 4.