

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přešov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 001/004	Číslo ZBV: 6.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek foto	1	Objednatel
Zápis ze SD	2	Zhotovitel
Situace	3	Projektant
	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel




Popis Změny:

Dne 14.1.2021 byla v trase budoucí komunikace (staničení km 0,300) nalezena původní jímka hloubky -6,5 m od úrovně nivelety budoucí komunikace. Hladina vody v jímkce dosahovala hloubky -2,5 m od nivelety. Byla provedena zkouška, při které bylo ověřeno, zda po odčerpání vody stoupne hladina do původní úrovně. Při zkoušce voda po odčerpání dosáhla původní úrovně. Vzhledem ke kolizi s budoucí trasou komunikace bylo nutné objekt odstranit. Geotechnik zhotovitele navrhl technické řešení odstranění objektu (samostatná příloha č. 19 tohoto ZBV). Na základě tohoto návrhu zhotovitel jímkku odstranil.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 143,45	55 256,10	51 112,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	18. 11. 2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum	22 -11- 2021	podpis
TDS	jméno		datum	18. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.3)	jméno		datum	22 -11- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	16-11- 2021	podpis
					Číslo paré: 1
					Číslo stránky: 4.