

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přeřov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101/002	Číslo ZBV: 7.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Přeložka silnice I/55		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek foto	1	Objednatel
geodetické zaměření kubatur	2	Zhotovitel
kopie listů SD	3	Projektant
	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne 7.5.2021 byl po zahájení odkopu zeminy nalezen na ulici Tovární SO 101 (staničení km 0,420 -0,460 a 0,500-0,540) nefunkční kanál parovodu vč. dvou železobetonových šachet (Š1 km 0,440, Š2 km 0,680). Daná železobetonová konstrukce se nachází v aktivní zóně budoucí komunikace. Z tohoto důvodu musí dojít k odstranění těchto konstrukcí. Zadávací dokumentace neuvažovala s nálezem železobetonových konstrukcí v rámci realizace SO 101. Výměra byla stanovena na základě skutečného zaměření na stavbě. Změny výměr vycházejí ze skutečně provedených a odsouhlasených množství.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 559,05	127 535,44	98 976,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	18. 11. 2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum	22 -11- 2021	podpis
TDS	jméno		datum	18. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno		datum	22 -11- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	16 -11- 2021	podpis
				Číslo paré: 1	
				Číslo stránky: 4.	