

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020**

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK  
strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky" a ke které dne 7.4.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zahrnutí prostor ve 2.NP v části "SO703 - Frézárna a brusírna" - konkrétně místnosti č. 2.17 a 2.22 a v části "SO702 - Robotika" - konkrétně místnosti č. 2.06 a 2.08 a dále nové kompresorovny v 1.NP - místnost č. 1.14. do projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zahrnout do projektové dokumentace pro provádění stavby prostory uvedené výše v odst. 2 Úvodních ustanovení.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 62.100,- Kč bez DPH, tj. 75.141,- Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>690.000,- Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	<b>62.100,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>752.100,- Kč</b>
DPH	<b>157.941,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>910.041,- Kč</b>

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1910/21/RK ze dne 16.11.2021.
- 6.

V Liberci dne 22.11.2021

V Liberci dne 18.11.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David  
jednatel společnosti