

Změnový list č. 1 ze dne 29.10.2021

Název stavby:	Kompletní oprava bytu č. 10, 11 a 19 v čp. 181 v ul. Zlatnická v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 926/OMM/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, IČO 00266094	"ALLMOST spol. s r.o.", IČO 60280506		
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: termín do 30.10.2021			
Nové řešení: termín do 30.12.2021			
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Práce nestihnou být provedeny v řádném termínu, jelikož byl opakovaně OI posouván termín výměny oken v tomto domě. V bytech v současné době nejsou okna a po jejich opravě by nebylo možné je ihned bez oken předat nájemníkům k užívání. Ze zkušeností víme, že pokud volný byt není bez prodlení předán nájemci, který si ho hlídá, je ihned poškozen a jsou z něj odcizeny všechny rozvody, sanita apod. Nelze tedy zahájit opravu bytů bez provedené výměny oken.</p>			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.10.2021
Nový termín dokončení díla:	30.12.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

29.10.2021

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

29.10.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

29.10.2021

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papareg

Datum:

29.10.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

29.10.2021

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu: žádost ze dne 27.10.2021



ALLMOST, spol. s r.o.
434 01 Most, Josefa Dobrovského 2162/5
IČ: 60280506, DIČ: CZ 60280506
Krajský soud v Ústí nad Labem – C 6702
TEL: 417 637 416
www.allmost.cz
soukupova@allmost.cz

Statutární město Most
Radniční č.p.1/2 434 69 Most
p.Vršíťá Monika

Věc: žádost

dne: 27.10.2021

Žádáme o prodloužení prací na dobu neurčitou dle objednávky č.926/OMM/2021.Práce měly být ukončené a předané k 30.10.2021.

Naše práce budou započaty dle provedení výměny oken(původní dřevěné-nové plastové).

Děkujeme za pochopení
S přáním hezkého dne

