

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020**

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro  
obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p. o."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem  
hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů", ke které dne 19.5.2021 uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vybudování nového dveřního otvoru ve středové nosné stěně v areálu Ještědská. Tento otvor je zřízen pro budoucí nastěhování nového vybavení, které nelze do místnosti č. 1.01 "učebna CNC - strojní zařízení" umístit stávajícími dveřními či okenními otvory. Původně měl být areál Ještědská povolen v režimu ohlášení udržovacích prací, ale z důvodu zásahu do nosné stěny si stavební úřad vyžádal vydat stavební povolení, proto musí být projektové dokumentace pro společné povolení dopracována do požadované podrobnosti a rozsahu.
- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
- Zhotovitel je povinen dopracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení (areál Ještědská) tak, jak je uvedeno v odst. 2 Úvodních ustanovení.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení o částku 16.200,- Kč bez DPH, tj. 19.602,- Kč včetně DPH.
- Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>815.000,- Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku (vícepráce)	<b>16.200,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>831.200,- Kč</b>
DPH	<b>174.552,- Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>1.005.752,- Kč</b>

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1909/21/RK ze dne 16.11.2021.

V Liberci dne 22.11.2021

V Liberci dne 18.11.2021

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. arch. Ladislav David  
jednatel společnosti