

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 97ZA-000744

„Projektová dokumentace monitoringu obsazenost NV na odpočívkách Střechov D1 a Šlovice D5“

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

OBJEDNATEL

POSKYTOVATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

RH elektroprojekt s.r.o.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4

Odbor silniční databanky a NDIC

IČ: 29040388

Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava - Přívoz

DIČ: CZ29040388

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o poskytování služeb č. 97ZA-000744** uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem dne 19. 02. 2019 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 97ZA-000744 ze dne 30. 12. 2019 následovně:

Na základě dodatečných požadavků v souvislosti s Usnesením vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 Ministerstva vnitra České republiky a Směrnicí GR č. 9/2021 - Aplikace Směrnice MD č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) a s těmito souvisejících faktických a procesních úkonů při dodávkách služeb se Smlouva mění takto:

Článek I.

Změna odstavce č. 6.1.6., čl. 6 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1:

Článek 6.

Lhůty plnění

6.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele do 18. 02. 2023

Článek EL
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti. Změny termínů poskytování služeb dle tohoto Dodatku č. 2 jsou nadřazeny přílohám Smlouvy. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Praze dne 10.11.2021

Za Objednatele:



Vedoucí odboru Silniční databanka a NDIC
Ředitelství silnic a dálnic

V Praze dne

Za Poskytovatele:

10.11.2021



RH elektroprojekt s.r.o. – jednatel společnosti