

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 17/2020 ze dne 8.6.2020

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:	Město Valašské Klobouky
Adresa sídla:	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO:	00284611
DIČ:	CZ00284611
Zastoupeno:	Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou města
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a. s.
Číslo účtu:	292 669 434/0300
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:	UPOSS, spol. s r.o.
Adresa sídla:	Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
IČO:	42340918
DIČ:	CZ42340918
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	C 3799 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Karel Perůtka, jednatel
Bankovní spojení:	Moneta Bank
Číslo účtu:	14809724/0600

(dále jen „příkazník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 1.1. Město Valašské Klobouky a společnost ACCON managers & partners, s.r.o. uzavřely dne 8. 6. 2020 Příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka vč. inženýrské činnosti (dale jen “TDS”) při přípravě a realizaci stavby: **“Dům na rohu”** (dale jen “stavba” nebo též “Dílo”). Na základě uzavřené Dohody o postoupení příkazní smlouvy ze dne 31.12.2020 se společností ACCON managers & partners, s.r.o. a UPOSS, spol. s r.o. dohodly, že příkazní smlouva se s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno, postupuje společnosti UPOSS, spol. s r.o., která se s účinností od 01. 01. 2021 stala novým příkazníkem podle příkazní smlouvy.
- 1.2. Z důvodu změn a okolností, které neleží na straně příkazníka a ani nejsou následkem nesprávného výkonu jeho činností podle příkazní smlouvy, konkrétně:

- prodloužení lhůty provádění stavby oproti lhůtě sjednané mezi příkazcem a zhotovitelem, a tím i prodloužení předpokládané doby plnění dle čl. III. odst. 3.1. příkazní smlouvy
- navýšení odměny příkazníka a změně platebních podmínek

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1

2. ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

- 2.1. Příkazník bude činnosti podle této smlouvy vykonávat ode dne podpisu smlouvy do převzetí vyklizeného staveniště od Zhotovitele stavby příkazcem. Termín ukončení realizace stavby dle čl. III. Doba a místo plnění odst. 3.2. se mění na: **8.12.2021**
- 2.2. Odměna příkazníka za výkon činnosti dle čl. I. příkazní smlouvy je sjednána s ohledem na dobu plnění takto:

Předmět plnění	MJ	Cena za MJ bez	Cena za MJ vč. DPH
1. Výkon TDS v období 10/2021 (1. 10. – 31.10.2021)	Kč/měs.	16 250,00	19 662,50
1. Výkon TDS v období 11/2021 (1. 11. – 30. 11. 2021)	Kč/měs.	16 250,00	19 662,50
1. Výkon TDS v období 12/2021 (1. 12. – 8. 12.2021)	Kč/měs.	4 193,55	5 074,20
Celková odměna:	Kč	36 693,55	44 399,20

Odměna bude uhrazena jednorázově za poslední uplynutý kalendářní měsíc.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich podpisu obrží jak příkazce, tak I příkazník, po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí příkazce. Příkazník souhlasí s uveřejněním dodatku I potřebných metadat.
- 3.3. Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Valašské Klobouky dne 16.11.2021, usnesením č. 88/744/2021

Ve Valašských Kloboukách dne 18.11.2021

V Luhačovicích dne 22.11.2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

.....
Ing. Karel Perůtka, jednatel