

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML-00078-2021-941

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Alojzem Říškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,

ve věcech technických jedná: Ing. Michael Šnajdr, náměstek pro vodní hospodářství a investice,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

se sídlem: Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým Vrchem, 794 02 Krnov

IČO: 47976250

DIČ: CZ47976250

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5803

zastoupená: Ing. Ladislav Řehka, jednatel společnosti, tel. [REDACTED], e-mail.: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: I [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Krnov, číslo účtu: 19402771/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. objednatele **SML-00078-2021-941**

uzavřené dne 23. 04. 2021, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „Podolský potok IV“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

S ohledem na organizační změny v organizaci na straně objednatele se změnila hlavička smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 19. 04. 2021 |
| Závěrečný výrobní výbor k projektové dokumentaci | 07. 12. 2021 |

Závěrečným výrobním výborem k projektové dokumentaci se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Článek II. Doba plnění, odst. 4., se mění takto:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy předat nejpozději **do 15. 12 2021**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít za předpokladu, že PD je kompletní a úplná, bez zjevných vad a nedodělků v souladu s SOD.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:



Ing. Alojz Riško
ředitel

Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s. p.

V Krnově dne:

12. 11. 2021



Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti
Lesprojekt Krnov s. r. o.