

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.08.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Lucie Šímanovská Hořavová

Tel : 481 629 234

E-mail : [simanovska@mu.semily.cz](mailto:simanovska@mu.semily.cz)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Sportovní projekty s.r.o.  
Sídlo : Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8  
Zastoupený : Ing. arch. Viktor Drobný  
IČO : 27060659  
DIČ : CZ27060659  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněný k jednání  
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel : +420 xxxxxxxxxxxxxx; +420 xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce atletického stadionu – 1. etapa**“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu víceprací vzniklých rozšířením rozsahu předmětu díla a z důvodu navýšení celkové ceny za dílo, a dále z důvodu stanovení termínu realizace víceprací. Jednotlivé vícepráce včetně popisu jsou vyčísleny v příloze č. 1 (nabídka ze dne 05.10.2021 a nabídka ze dne 21.10.2021) a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatel zpracovat projektovou dokumentaci (vícepráce) dle přílohy č. 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto dodatečné projekční práce ujednanou cenu.
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných a provedených víceprací (příloha č. 1) zvyšuje o **77.000,00 Kč bez DPH, tj. 93.170,00 Kč s DPH**.
5. Cena za dílo sjednaná v Článku 5.1 Smlouvy se s ohledem na cenu víceprací upravuje takto:
  - 5.1. Cena díla **554.000,00 Kč bez DPH**K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **670.340,00 Kč**.
6. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v čl. 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje takto:

<u>Popis:</u>		<u>Termín realizace:</u>
<b>1. PD oprava východní tribuny</b>		
1a)	zaměření stávající tribuny a vyhotovení PD stávajícího stavu	2 týdny od objednání
1b)	zpracování PD oprava tribuny	6 týdnů od objednání
1c)	výkaz výměr, kontrolní rozpočet, inženýring	souběžně s hlavní Dokumentací na atletický stadion
<b>2. PD zavlažování</b>		
2a)	zpracování PD	do 4 týdnů od předání zprávy hydrogeologa nebo od objednání této části PD
2b)	výkaz výměr, kontrolní rozpočet, inženýring	souběžně s hlavní Dokumentací na atletický stadion

7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## II.

### Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – nabídky zhotovitele

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 211108 /RM/598.

V Semilech, dne: 19.11.2021

V Semilech, dne: 12.11.2021

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Bc. Lena Mlejnková, starostka**

.....  
**Ing. arch. Viktor Drobný**

**Ing. Lucie Šimanovská Hořavová** - odbor ORSM  
tel.: 481 629 234, [simanovska@mu.semily.cz](mailto:simanovska@mu.semily.cz)  
**Městský úřad Semily**, Husova 82, 513 13 Semily

V Praze 21. 10. 2021

**Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace  
Atletický stadion Semily – oprava východní tribuny**

Dobrý den,

Na základě vaší poptávky vám posílám nabídku na zpracování projektové dokumentace opravy východní tribuny a novostavby opěrné stěny se schodištěm v rozhraní mezi atletikou a fotbalem na Atletickém stadionu Semily.

Součástí PD bude:

- Zaměření stávajícího stavu tribuny a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu
- Návrh oprav tribuny - především částečná výměna krytiny, nové podokapní žlaby a svody, nátěry ocelové konstrukce, nová výplň zadní stěny tribuny
- Návrh opěrné stěny mezi atletickým oválem a hlavním fotbalovým hřištěm mimo ochranné pásmo plynu
- návrh schodiště za požární věží mimo ochranné pásmo plynu

Součástí této PD nejsou části řešené v rámci hlavního projektu na rekonstrukci atletického stadionu:

- návrh úprav stávajících tribunových stupňů v zemním valu
- návrh chodníku podél oválu

Dokumentace bude řešena jako jednostupňová využitelná pro stavební povolení i pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

Součástí prací je i koordinace s hlavní dokumentací rekonstrukce atletického stadionu, který zpracovává naše projekční kancelář Sportovní projekty s.r.o., a zajištění inženýringu společně s hlavní stavbou (stanoviska dotčených orgánů a vyřízení povolení stavby).

Dokumentace bude zařazena jako jeden stavební objekt do hlavní dokumentace s názvem „**Oprava východní tribuny**“.

Zaměření	6.000,- Kč
Dokumentace	26.000,- Kč
<u>Výkaz výměr a kontrolní rozpočet</u>	<u>5.000,- Kč</u>
Cena bez DPH celkem	37.000,- Kč
DPH 21%	7.770,- Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>44.770,- Kč</b>

Termíny:

- zaměření stávajícího stavu tribuny a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu do 2 týdnů od objednání
- zpracování dokumentace do 6 týdnů od objednání
- výkaz výměr kontrolní rozpočet a inženýring souběžně s hlavní PD na atletický stadion

S pozdravem

Ing. arch. Viktor Drobny  
[drobny@sportovniprojekty.cz](mailto:drobny@sportovniprojekty.cz) 605521796  
jednatel společnosti - Sportovní projekty s.r.o.

**Ing. Lucie Šimanovská Hořavová** - odbor ORSM  
tel.: 481 629 234, [simanovska@mu.semily.cz](mailto:simanovska@mu.semily.cz)  
**Městský úřad Semily**, Husova 82, 513 13 Semily

V Praze 5. 10. 2021

**Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace  
Atletický stadion Semily – nový závlahový systém**

Dobrý den,

Na základě vaší poptávky vám posílám nabídku na zpracování projektové dokumentace nového závlahového systému na Atletickém stadionu Semily.

Součástí PD bude:

- prohlídku místa plnění, projednání požadavku investora
- posouzení zprávy hydrogeologa průzkumného vrtu
- návrh akumulace vody, včetně dopouštění z vrtu
- návrh propojení se stávajícím hřištěm na fotbal
- návrh ovládacího systému místní + dálkové pro obě hřiště
- návrh ovládnání čerpací stanice pro obě hřiště
- návrh rekonstrukce stávající čerpací stanice (nejnutnější zásah pro správnou funkci záložního zdroje)
- vystrojení vrtu včetně šachty zhlaví vrtu
- odbočka pro antukové kurty
- řešení nezbytné elektroinstalace a připojení NN

Součástí této PD nejsou části řešené v rámci hlavního projektu na rekonstrukci atletického stadionu:

- návrh závlahy vnitřního hřiště v atletickém oválu
- návrh připojovacího hydrantu pro požární sporty

Dokumentace bude řešena jako jednostupňová využitelná pro stavební povolení i pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

Součástí prací je i koordinace s hlavní dokumentací rekonstrukce atletického stadionu, který zpracovává naše projekční kancelář Sportovní projekty s.r.o., a zajištění inženýringu společně s hlavní stavbou (stanoviska dotčených orgánů a vyřízení povolení stavby).

Dokumentace bude zařazena jako jeden stavební objekt do hlavní dokumentace. Elektroinstalace budou řešeny jako součást objektu areálových rozvodů NN atletického stadionu.

Cena bez DPH	40.000,- Kč
DPH 21%	8.400,- Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>48.400,- Kč</b>

Termíny:

- zpracování dokumentace - do 4 týdnů od předání zprávy hydrogeologa průzkumného vrtu nebo od objednání
- výkaz výměr kontrolní rozpočet a inženýring souběžně s hlavní PD na atletický stadion

S pozdravem

Ing. arch. Viktor Drobny  
[drobny@sportovniprojekty.cz](mailto:drobny@sportovniprojekty.cz) 605521796  
jednatel společnosti - Sportovní projekty s.r.o.