

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 54.21  
P21V00000352

## Smlouva o dílo Dodatek č. 1

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ:  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**MDS Ostrava s.r.o.**  
Valašská 33/19, 709 00 Ostrava  
zastoupená Terezou Javašovou, jednatelkou

---

IČO: 03459209  
DIČ: CZ034 59 209  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu: 215700493/0600  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 60153.

---

dále jen **zhotovitel**

### čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5176/RMOB-JIH/1822/91 ze dne 11. 11. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0740/2021/INV ze dne 16. 08. 2021.

### čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0740/2021/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martíňka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			1 913 090,82	401 749,07	2 314 839,89
Dodatek č. 1	-17 532,38	46 107,03	28 574,65	6 000,68	34 575,33
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1 941 665,47	407 749,75	2 349 415,22

### čl.III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:  
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_ **Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Tereza Javašová**  
jednatelka společnosti