

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D55 5501 Olomouc – Kokory, doplňující GTP; ISPROFIN/ISPROFOND 327 284 1070.1071 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D55 5501 Olomouc – Kokory, doplňující GTP	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 1	Číslo ZBV: 1.5
Strany smlouvy o dílo č. 14PT-000843 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.5.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno; IČO 46344942		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:		
Byly přidány položky "Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace, Měření kapesním penetrometrem, Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace a Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy laboratorních prací", které ve výkazu výměr chyběli a byly nutné pro zpracování zakázky. Jednotkové ocenění položek vycházelo z cen uvedených v RS a nepřekročilo cenu mediánovou. Byla upravena cena položek „Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)“ v závislosti na skutečných nákladech. Byl upraven rozsah položek "Likvidace vrtů hutněným záhozem, Skartace vrtného jádra, Doprava vrtné a doprovodné techniky, Vytyčení a ověření podzemních inž. Sítí a Zajištění vstupů na pozemky" dle skutečně provedených prací. Došlo k úpravě ceny za práce v části 9 soupisu prací - „VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY“ dle souvisejících položek soupisu prací. Veškeré změny jsou promítnuty do souvisejících položek soupisu prací. Tyto změny nelze zařadit do skupiny 1 (vyhrazená změna), jelikož nevznikly doměřením ve smyslu §7 SGR č. 18/2017, ani je nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu §9 citované směrnice. Zároveň tyto změny nelze zařadit do skupiny 3 (změna nepředvídaná), protože podmínka §222, odst. 6, písm. a) ZZVZ (zadavatel, jednající s řádnou péčí, nemohl změnu předvídat) není v tomto případě splněna. Změny nelze zařadit ani do skupiny 4 (změny nezbytné k dokončení) ve smyslu §11 SGR č. 18/2017. Z toho důvodu jsou změny zařazeny do skupiny 5.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 422,60	514 790,00	494 367,40
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 18 -11- 2021 podpis
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 22 -11- 2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno [redacted]	datum 22 -11- 2021 podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	podpis 17 -11- 2021
	jméno	datum podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré: