





DODATEK č. 1
Čj.: PPR-20855-15/ČJ-2021-990656
ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-20855-11/ČJ-2021-990656
ze dne 30. 07. 2021


Smluvní strany




objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O.**
BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **REVIST s.r.o.**
se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 248 15 756
DIČ: CZ24815756
zastoupen:  jednatel
ID datové schránky: 5qiyyqc
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-9000670267/0100
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C
176872

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2021 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-20855-11/ČJ-2021-990656 na veřejnou zakázku pod názvem „Oprava fasády a výměna střešní krytiny - Bidlova ul.429/3 a 477/1 Hr. Kr.“ (dále jen „smlouva“).
- 2) V rámci realizace díla vyplynula nutnost provést vícepráce, v důsledku čeho se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 14 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

Článek III. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě oboustranně odsouhlaseného změnového listu č. 1, kde je uvedena i jejich bližší specifikace, a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohou č. 1.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, že celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. (1) smlouvy se **navyšuje o částku 118 935,40 Kč bez DPH, tj. 143 911,84 včetně DPH ve výši 21%**. Navýšení ceny je doloženo změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohou č. 1.
- 3) Na základě shora uvedeného, se čl. IV. odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí **částku 3 984 342,77 Kč bez DPH tj. 4 821 054,75 Kč včetně DPH ve výši 21%**.“

Článek IV. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2021.11.22
20:19:54 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



I
jednatel REVIST s.r.o.

