

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML-00180-2020-951 (14-1-951/20/PD)
a č. zhotovitele 06-O-4785-10491/20 uzavřené dne 19.11.2020

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,
ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted], správce toků

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě Plné moci

zástupce ve věcech technických [redacted] vedoucí Oddělení říčních systémů

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 19-1583390227/0100, plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. **SML-00180-2020-951 (14-1-951/20/PD)** ze dne **19.11.2020 (dále také „smlouva o dílo“)**, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a realizaci stavby „**Zrzávka v Hodslavicích I.**“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění, odst. 1., se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: listopad 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a realizaci stavby: **31.12.2021**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- zajištění podkladů pro návrh tech. řešení do - **do 31.12.2020**
- předložení konceptu projektu, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem - **do 31.5.2021**
- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do - **do 7.12.2021**
- předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise - **do 17.12.2021**

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů – dle potřeby a zadávacího listu.

Platnost a účinnost tohoto dodatku je podmíněna rozvazovací podmínkou dle §548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. znějící tak, že nebude-li dílo, které je předmětem této Smlouvy, dokončeno v termínu stanoveného dle čl. II, odst. 1, tj. v termínu do 31.12.2021, pozbývá tento dodatek č. 1 platnosti a účinnosti a práva a povinnosti stanovená tímto dodatkem č. 1 se od počátku ruší.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

v Ostravě, dne

v Praze dne.....

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.